

Časový harmonogram plnění - 2. část VZ (parkoviště ul. Zhořelecká - Budyšínská)

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2.2. výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I Projektová dokumentace		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
a	zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území	do 4 týdnů od podpisu smlouvy
b.	dokumentace k územnímu řízení (DUR)	do 14 týdnů od podpisu smlouvy
c.	zjišťovací řízení	do 14 týdnů od podpisu smlouvy
d.	dokumentace k provedení stavby (DSP+DPS)	do 29 týdnů od podpisu smlouvy
d	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 29 týdnů od podpisu smlouvy
Část II - inženýrská činnost		
	pravomocné územní rozhodnutí	do 24 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 15.7.2016)
	pravomocná stavební povolení	do 39 týdnů od od podpisu smlouvy (nejpozději do 31.10.2016)
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 11/2016)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 5/2017)

VPraze..... dne27.1.2016...

Pavel Šrytr v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče