

16/72081422/2022

V souladu s platnými právními předpisy uzavírají tento

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo: 2104 / 2022 ze dne 28.4.2022

OBJEDNAVATEL :

Gymnázium Hostivice p.o.

Komenského 141
253 01 Hostivice

IČ : 72081422

DIČ : -- neplátce DPH

zastoupený ředitelkou Ing. Bc. Petrou Šnajberkovou, zmocněnou jednat ve věcech smlouvy a záležitostech provádění díla. mob. 724 399 904, e-mail: 'petra.snajberkova@gymnazium-hostivice.cz'

a

ZHOTOVITEL :

AIRES – Ing. Petr Petele

Projekčně-stavební servis

Vižina 93

267 24 Vižina

IČ: 13309099

DIČ: -- neplátce DPH

zastoupený Ing. Petrem Petele, zmocněným jednat ve věcech smlouvy a záležitostech provádění díla. Mob 603 427 345, e-mail: ariesplus@volny.cz

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. 2104/2022

Článek 2. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá dílo v následujících termínech:

- Dokumentace pro realizaci stavby (DPS) pro objekty půdní vestavby (II.etapa) do 31 prosince 2022.

Závěrečná ustanovení, čl. 5 SoD

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.
- 3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců zúčastněných stran.

Hostivice dne 11. 11. 2022

Gymnázium Hostivice
p.o.
Komenského 141
253 01

objednavatel



zhotovitel