

## Časový harmonogram plnění - parkoviště ul. Zhořelecká - Budyšínská

Název části		termín plnění poř. délka trvání
<b>Část I Projektová dokumentace</b>		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
a	zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území	do 4 týdnů od podpisu smlouvy
b.	dokumentace k územnímu řízení (DUR)	do 14 týdnů od podpisu smlouvy
c.	zjišťovací řízení	do 14 týdnů od podpisu smlouvy
d.	dokumentace k provedení stavby (DSP+DPS)	do 30.4.2017
	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 30.4.2017
d	dokumentace přeložky sítě VN a NN	do 15.5.2017
<b>Část II - inženýrská činnost</b>		
	pravomocné územní rozhodnutí	do 28.2.2017
	pravomocná stavební povolení	do 30.7.2017
<b>Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby</b>		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 5/2017)
<b>Část IV - výkon autorského dozoru projektu</b>		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 8/2017 )

V ...Praze..... dne ...26.4.2017.....

Pavel Šrytr

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče