





Dodatek č. 4 ke smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci části cyklokoridoru Cyklistická stezka Rebešovice-Bobrava v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj



sídlo:	Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon:	
e-mail:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Kepřt, oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.01.2008

sídlo:	Gorkého 59/9, 602 00 Brno
IČO:	64313743
DIČ:	CZ5705302526
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č. ú. 535084001/5500
kontaktní osoba:	Ing. Adolf Jebavý
telefon:	
e-mail:	

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.02.2018 smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci části cyklokoridoru Cyklistická stezka Rebešovice-Bobrava v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň č. 049231/18/ORR (dále jen „smlouva“). Tato smlouva nabyla účinnosti dne 08.02.2018. Smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 08.02.2019, dodatkem č. 2 ze dne 03.12.2019 a dodatkem č. 3 ze dne 01.10.2020.
- I.2. Účelem tohoto dodatku je sjednání změny ceny díla v části B, jelikož v důsledku délky trvání projednávání a vypořádání majetkových vztahů souvisejících s trasou cyklostezky je nezbytné zažádat o aktualizaci dříve získaných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů statní správy a správců dopravní a technické infrastruktury, která pozbyla platnosti, a vyžádat si i některá nová vyjádření, která jsou nezbytná pro dokončení předmětné části díla. Tato činnost představuje dodatečné práce nad rámec původně sjednaného rozsahu díla.

II. Předmět dodatku

Text článku VII. odst. VII.1 smlouvy, který zní:

„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši:

- **Cena bez DPH** **649.396,-Kč**
- DPH 21 % 136.373,- Kč
- Cena včetně DPH 785.769,- Kč“

se mění takto:

„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši:

- **Cena bez DPH** **747.396,-Kč**
- DPH 21 % 156.953,- Kč
- Cena včetně DPH 904.349,- Kč“

Text článku VII. odst. VII.3 smlouvy, který zní:

„Díličí cena za poskytnutí části B plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši:

- **Cena bez DPH** **149.050,- Kč**
- DPH 21 % 31.301,- Kč
- Cena včetně DPH 180.351,- Kč“

se mění takto:

„Díličí cena za poskytnutí části B plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši:

- **Cena bez DPH** **247.050,- Kč**
- DPH 21 % 51.881,- Kč
- Cena včetně DPH 298.931,- Kč“

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v článku II. tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
- III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- III.3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- III.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

III.5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 78. schůzi konané dne 26.10.2022 usnesením č. 5278/22/R78.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 4.11.2022

V Brně dne 27.10.2022

.....
Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

.....
Ing. Adolf Jebavý