

Změna v projektu použitého materiálu zámečnických prací : Akce NOS kolumbária II. Etapa

Nově použitý materiál : galvanizovaný pozinkovaný plech + nástřík práškovou barvou RAL 7016

Práce a dodávky HSV						
text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	původní cena	nová cena / m.j.	celkem nová cena
<b>Konstrukce zámečnické</b>						
Plechový zákryt, rám z L 50/50/4 mm zaklopeno plechem tl. 2 mm - dodávka+montáž+osazení+povrchová úprava <b>7/Z</b>	kus	7,00	13 800,00	96 600,00	18 630,00 Kč	130 410,00 Kč
Plechový zákryt, rám z L 50/50/4 mm zaklopeno plechem tl. 2 mm - dodávka+montáž+osazení+povrchová úprava <b>8/Z</b>	kus	4,00	13 800,00	55 200,00	18 630,00 Kč	74 520,00 Kč
Plechový zákryt, rám z L 50/50/4 mm zaklopeno plechem tl. 2 mm - dodávka+montáž+osazení+povrchová úprava <b>9/Z</b>	kus	1,00	19 800,00	19 800,00	26 730,00 Kč	26 730,00 Kč
Okapnička 120 mm - dodávka+montáž+osazení <b>13/Z</b>	m	30,00	1 100,00	33 000,00	1 485,00 Kč	44 550,00 Kč
Dvířka	ks	108,00	1 800,00	194 400,00	2 630,00 Kč	284 040,00 Kč

Původní cena

399 000,00

Cena po změně projektu

560 250,00 Kč

rozdíl

**161 250,00 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH

V Praze dne 24.10.2022

Vypracoval :