

Stavba: Výměna stoupacího potrubí vody v BD P. Lumumby 10,12, Ostrava - Zábřeh, vč. výměny zařizovacích předmětů v bytech															
Změnový list č. 1															
SOD č.:	S/0476/2022/OBH ze dne 2.6.2022, VZ 38.22, P22V00000271														
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava														
Příjemce:	Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka														
Zhotovitel:	Hybner – sdružení - Lumumby, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba IČ: 15495809, [REDACTED]														
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel po dohodě s objednatelem														
Popis a důvod změny:	Při vstupu do bytů bylo zjištěno, že někteří nájemníci již mají nově provedeny zadní stěny na WC. Dále někteří nájemníci již měli nové záchody a nemuselo tedy dojít k jejich výměně.														
Technické řešení změny:	Neprovádění nových zadních stěn v některých bytech, ale jen výřezů z důvodu osazení protipožárních prvků. Nevyměnění některých WC.														
Dokumentace/ přílohy:	Žádost														
Cenová kalkul/ přílohy	Viz. položkový rozpočet														
Dopad do smluvní ceny:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena dle SoD:</td> <td style="text-align: right;">1.174.256,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>CENA VÍCEPRACÍ:</td> <td style="text-align: right;">48.590,57 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>CENA MÉNĚPRACÍ</td> <td style="text-align: right;">-92.758,01 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td>Celkem VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE</td> <td style="text-align: right;">-44.167,44Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td>Celková cena díla:</td> <td style="text-align: right;">1.130.088,56Kč bez DPH</td> </tr> </table>	Cena dle SoD:	1.174.256,00 Kč bez DPH	CENA VÍCEPRACÍ:	48.590,57 Kč bez DPH	CENA MÉNĚPRACÍ	-92.758,01 Kč bez DPH			Celkem VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	-44.167,44Kč bez DPH			Celková cena díla:	1.130.088,56Kč bez DPH
Cena dle SoD:	1.174.256,00 Kč bez DPH														
CENA VÍCEPRACÍ:	48.590,57 Kč bez DPH														
CENA MÉNĚPRACÍ	-92.758,01 Kč bez DPH														
Celkem VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE	-44.167,44Kč bez DPH														
Celková cena díla:	1.130.088,56Kč bez DPH														
Dopad do smluvních termínů:	beze změny														
Vyhotvovil:	Dne: 12.10.2022 [REDACTED] podpis: [REDACTED]														
Vyjádření TDI:	Souhlasím [REDACTED] podpis: [REDACTED] dne: 12.10.2022														
Vyjádření zhotovitele:	Souhlasím Zdeněk Hybner podpis: [REDACTED] dne: 12.10.2022														
Vyjádření objednatele:	Souhlasím [REDACTED] podpis: [REDACTED] dne: 12.10.2022														