

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 03 / 2021

ze dne 15.4.2021

Uzavřena podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění

(o dodávce projektových prací)

- počet stran dodatku ke smlouvě :1
- počet příloh :0

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Obec Rantířov
Adresa : Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Zastoupený : Tomášem Novotným – starostou obce
IČ : 00543730
DIČ : neplátce DPH
Bankovní spojení : ČSOB Jihlava a.s.,
Číslo účtu : 225582144/0300

2. Zhotovitel : Ing. Vladimír Klička, Projekce VH staveb
Adresa : Boršov 57, 588 05 Dušejov
IČ : 62796836
DIČ : CZ – 6712261237
Bankovní spojení : ČS a.s. Jihlava, č.ú. 1466321329/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele : Tomáš Novotný - starosta
za zhotovitele : Ing. Vladimír Klička

V technických věcech jedná za objednatele : Tomáš Novotný - starosta
za zhotovitele : Ing. Vladimír Klička

II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ O DíLO č. 03/2021

Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/2021 ze dne 15.4.2021 / dále jen SOD/
je úprava termínu plnění.

Termín předání dokumentace dle SOD č. 03/2021 : 31.12.2021
Upřesněný termín předání dle Dodatku č.1 : 30.06.2022

Důvodem pro posun termínu je

- a) nutnost zpracování příloh s vazbou na vlastníky pozemků /změny ve vlastnictví/
- b) nemoc a karanténa zpracovatele technologické a elektro části PD

III. OSTATNÍ ČLÁNKY SMLouvY č. 03/2021

Ostatní články SOD č. 03/2021 ze dne 15.4.2021 nejsou Dodatkem č.1 k SOD měněny.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/2021 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a jednoho pro zhotovitele.

V Jihlavě, dne :

Ing. Vladimír Klička
Boršov 57, 588 05 Dušejov
Provoz: Rantířovská 9, Jihlava
..... IČ: 62796836, DIČ: CZ6712261237

zhotovitel

V Rantířově, dne : 10.10.2022

OBEC RANTÍŘOV 2
588 41 Rantířov 78

..... IČ: 00543730

objednatel :