

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053813.01 (ORG 2746, 2882)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 161344 (N 131/16)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

**Zastoupený:** na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 zastoupené Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva  
K podpisu smlouvy je oprávněn:

[redacted]  
na základě zmocnění ze dne 27. 4. 2017

IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:  
číslo účtu:

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě výše uvedené mandátní smlouvy:  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,  
603 00 Brno

Pověření zaměstnanci:  
[redacted]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel :** AQUATIS a.s.  
sídlo společnosti Botanická 834/56, 602 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudem v Brně, oddíl B, vložka 775

**Zastoupený :** [redacted]

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  
[redacted]

fax : 541 211 205  
IČO : 46347526  
DIČ : CZ46347526

Bankovní spojení:  
číslo účtu :

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby na stavbu „Brno, Solniční I - rekonstrukce kanalizace, Brno, Opletalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Vzhledem k nutnosti koordinace předmětu díla vymezenému smlouvou o dílo s plánovanými projekty v ulici Česká se smluvní strany se dohodly na uzavření níže uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je změna čl. II., III. a IV. smlouvy o dílo..
2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je třeba koordinovat s výměnou plynovodu a horkovodu.
3. Objednatel se zavazuje nejpozději dnem podpisu tohoto dodatku předat zhotoviteli podklady nutné pro zhotovení dotčené projektové dokumentace.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II., odst. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DÚR, DSP a PS) na rekonstrukci kanalizace v ulici Česká v úseku Solniční – Česká 29, která je navržena v profilu DN 300 v délce cca 40 m bezvýkopovou metodou.
- 2) Článek III., odst. 1, bod 1.4 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:  
„1.4 Dokončení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a pro provádění stavby (DÚR, DSP a PS): do 8. 12. 2017“
- 3) Článek IV., odst. 1 smlouvy o dílo ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena projektové dokumentace DÚR bez DPH	752.000,- Kč
cena projektové dokumentace DSP a PS bez DPH	867.000,- Kč
cena autorského dozoru bez DPH	77.000,- Kč
cena celkem bez DPH	1.696.000,- Kč
DPH 21 %	356.160,- Kč
celkem	2.052.160,- Kč

se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

cena projektové dokumentace DÚR bez DPH	752.000,- Kč
cena projektové dokumentace DSP a PS bez DPH	867.000,- Kč

cena víceprací bez DPH	253.300,- Kč
cena autorského dozoru bez DPH	77.000,- Kč
cena celkem bez DPH	1.949.300,- Kč
DPH 21 %	409.353,- Kč
celkem	2.358.653,- Kč

#### IV. Ostatní

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
7. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
8. Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
9. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

#### Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/113 dne 25.4.2017.

V Brně dne  
Za objednatele:

V Brně dne  
Za zhotovitele:

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

..... AQUATIS a.s. AQUATIS a.s.