

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****č. 006/S945/2022/003 ze dne 30. 5. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

na základě pověření ze dne 28.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SENEA spol. s r.o.**

se sídlem Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

IČO: 626 20 401

DIČ: CZ62620401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6168

zastoupená Ing. Mojmírem Dostálem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 725247369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 006/S945/2022/003 ze dne 30. 5. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně smlouvy o dílo č. 006/S945/2022/003 ze dne 30. 5. 2022 na akci: „**VN Horské domky**“ (dále jen „smlouva“).
2. V místě plánované zavazovací ostruhy hráze byla při odkopání zastižena zvodnělá vrstva zvětralé břidlice a štěrku. Pro zajištění těsnosti hráze je nutné založit ostruhu hlouběji, tj. na nepropustné podloží, které bylo po provedení kopané sondy zastiženo v hloubce cca 3,5 m od pláně hráze a které je tvořeno tuhými nepropustnými jíly tř. F4-F6. V důsledku prohloubení založení zavazovací ostruhy dochází k velkému přítoku vody ze zvodnělých vrstev štěrku do výkopu, v původním návrhu dle PD byla základová spára ostruhy navržena nad úroveň ustálené hladiny podzemní vody (úroveň hladiny byla stanovena inženýrsko-geologickým průzkumem). Pro zajištění správného technologického postupu realizace hutněné těsnicí ostruhy budou podél ostruhy zřízeny odvodňovací rýhy hl. cca 2,5 m, které budou trvale čerpány. Vzhledem ke zvětšení ostruhy a vyšší potřebě vhodných těsnících zemin bude v zátopě rozšířen zemník.
3. Na základě odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo, protože uvedené změny nemohla objektivně ani jedna smluvní strana předpokládat, a to následovně:

Původní cena za dílo (dle smlouvy)	6 453 770,14 Kč bez DPH
Méněpráce (dle tohoto dodatku)	107 819,78 Kč bez DPH
Vícepráce (dle tohoto dodatku)	660 335,37 Kč bez DPH
Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 1)	7 006 285,73 Kč bez DPH

4. Článek III. odst. 1 smlouvy se ruší a nově zní takto:  
 „Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 7 006 285,73 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů šest tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých sedmdesát tři haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“
5. Tímto dodatkem se dále mění osoby zastupující objednatele ve věcech technických, a to následovně:

„ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Rau, specialista vodního hospodářství  
 tel.: 725 257 619, e-mail: tomas.rau@lesycr.cz  
 Ing. Martin Karafiát, technický dozor stavebníka (TDS)  
 tel.: 724 614 048, e-mail: martin.karafiat@lesycr.cz  
 Ing. Markéta Blovská, osoba pracující pod vedením TDS  
 tel.: 725 257 977, e-mail: marketa.blovska@lesycr.cz“

**II.**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Rozpočet - VN Horské domky - Vícepráce
  - Příloha č. 2 – Rozpočet - VN Horské domky - Méněpráce

V Karlových Varech, dne: .....

V ....., dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.



Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Mojmír Dostál**

jednatel

SENEA spol. s r.o.