

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0441/1S/2022 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,
(občanský zákoník) ze dne 01. 07. 2022 o dodávce projektových prací na akci:

„Vybudování centrální klimatizace a fotovoltaické elektrárny v objektu B v areálu Nemocnice Slaný“.

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **TechOrg. s.r.o.**
Sídlo: Havlovská 1113/12, 160 00 Praha
IČO: 276 24 242
DIČ: CZ27624242
Statutární orgán: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen
dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

S ohledem na to, že doposud nedošlo k vyhlášení dotačního titulu, na základě kterého má
být zpracován energetický posudek, se smluvní strany dohodly na vypuštění zpracování
energetického posudku z předmětu plnění.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že
Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. III. odst. 3.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se vypouští text řešící
zpracování energetického posudku, který je definováno pod odrážkou třetí.

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje
následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou
obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 26. 05. 2022 a následujícího
dodatku a to ve výši:

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2	687 500 Kč
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3	79 500 Kč
Cena celkem bez DPH:	767 000 Kč
DPH:	161 070 Kč
Cena díla celkem:	928 070 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 02. 11. 2022 pod číslem usnesení 06/01/2022/RM.

Ve Slaném dne 2022

Ve Praze dne 2022

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

[redacted] jednatel

Zpracoval: [redacted]