

**DODATEK č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO  
„Modernizace bezpečnostních systémů  
areálu MV Letná, II. etapa“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 11. 2021  
pod č.j. Objednatele: ZSMV-N-01355/VZ-2021 a následně změněné Dodatkem č. 1  
ze dne 6. 9. 2022 pod č.j.: ZSMV-N-01355-2/VZ-2021  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
datová schránka: iazgiwe  
bankovní spojení: ČNB Praha  
číslo účtu: 30320881/0710  
zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)  
číslo Dodatku č. 2: ZSMV-N-01355-3/VZ-2021

**a**

**SECURITY TECHNOLOGIES a.s.**

se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno  
IČO: 44015542  
DIČ: CZ44015542  
datová schránka: c7uznbw  
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 7394,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7231410287/0100,  
zastoupená: Kamilem Urbánkem, členem správní rady a ředitelem společnosti  
jako zhotovitel na straně druhé  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)  
číslo Dodatku č. 2:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **40 364,30 Kč** bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o **29** dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo.
- 1.3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 9 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“). Potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a veškeré tyto změny mají charakter nezbytných prací ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona, které je nutné provést k řádnému dokončení Díla.
- 1.4. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále oprava matematické chyby ve výkazu výměr v předchozím Dodatku č. 1, Změnový list č. 1, list Stavební část - Dlažby a obklady, sociálky velín, kde nebyly do celkového součtu započteny řádky 103 až 114 (tj. položky č. 35 až 44) ve výši **25 563,00 Kč** bez DPH. Oprava je provedena formou Změnového listu č. 10, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací včetně opravy dle bodu 1.4 výše, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 65 927,30 Kč  
(slovy: šedesát pět tisíc devět set dvacet sedm korun českých a třicet haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 13 844,73 Kč  
(slovy: třináct tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých a sedmdesát tři haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 79 772,03 Kč  
(slovy: sedmdesát devět tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a tři haléře).

### 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 9.

Příloha č. 2 – Změnový list č. 10.

*(Změnové listy obsahující popis prací a výkaz výměr se neuveřejňují v registru smluv a na profilu zadavatele NEN z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.)*

| ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN |            |
|--------------------------------------|------------|
| Zhotovitel                           | Objednatel |
|                                      |            |