

# DODATEK č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

**„Technický dozor stavby: 111/43724 Dřevohostice - průtah“**

uzavřený podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník v platném znění

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Příkazce:

**Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

Zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

DS: ur4k8nn+

[REDACTED]  
[www.ssok.cz](http://www.ssok.cz)

na straně jedné (dále jen „příkazce“)

a

### 2. Příkažník:

**Ladislav Latta**

Se sídlem: Lazecká 536/19, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním rejstříku MMOL, SP.zn.:S-SMOL/188172

IČO: 64953734 [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ladislav Latta

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ladislav Latta

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

DS:zz5mdnq

na straně druhé (dále jen „příkažník“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. *i* ;

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna délky období plnění. Finanční ohodnocení zůstává dle stávajících smluvních podmínek.

1. V článku III odst. 1 se upravuje původní období plnění 07/2022 - 10/2022 (cca 3 měsíce - 90 dní) na **07/2022 - 11/2022. Fakturovat se bude dle skutečně odvedených prací.**

2. V článku V odst. 1 je uvedeno finanční ohodnocení, které zůstává stejné.

Cena bez DPH/týden	13 300,- Kč
DPH	2 793,- Kč
Cena s DPH/týden	16 093,- Kč

3. Další ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.

Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za příkazce:


V Olomouci dne: \* 9 -11\* 2022



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

Za příkazníka:

V Olomouci dne: - 8 -11- 2022



Ladislav Latta