

DODATEK Č. 2
evidenční číslo OISM/2022/422
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
reg. č. smlouvy objednatele OISM/2022/216

na provedení stavby

**s názvem „Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská,
Nejdek“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM
Bc. Michaela Palusková, referentka OISM
Zdeněk Pospíšil, technik OISM

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 359948391/0100 / 5220013711/5500
Zapsána u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 1339

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Vladislav Štěpánovský, jednatel
b) ve věcech technických: Robert Vacek, stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 12.5.2022, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla o Zadávací list č. ZL: 07 ze dne 13.10.2022

II. PŘEDMĚT DÍLA - PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu Zadávacího listu č. ZL: 07 včetně přílohy ZL a Oznámení změny č. OZ: 07 ze dne 13.10.2022

III. CENA DÍLA

1. Článek IV. Cena díla, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	29 939 250,69 Kč
Dodatek č. 1	474 822 Kč
Dodatek č. 2 Změnový list č. 07 bez DPH:	391 003,00 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 2 vč. ZL č. 07 bez DPH:	30 805 075,7 Kč
DPH 21 %:	6 469 065,9 Kč

Celková cena díla s DPH:	37 274 141,6 Kč

2. Všechna ostatní ustanovení článku IV. Cena díla dle smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2022/216, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/16/1/2022, dne 4.11.2022

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Zadávací list včetně oznámení změny
---------------------	-------------------------------------

V Nejdku dne

Ve Svatavě dne

za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města

za Zhotovitele
Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti