

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ
„Zhotovení PD rekonstrukce BD Táborská 30, Brno-Židenice“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo dodatku objednatele: 05202400009/1

I. Strany dodatku

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00, Brno

44992785

CZ44992785

Mgr. Alešem Mrázkem, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Mgr. Ondřej Hrazdira, vedoucí investičního oddělení OB

b) *ve věcech technických:*

Zuzana Pěničková, investiční a stavební technik OB

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

BOOS plan, a.s.

Horova 3121/68, Žabovřesky, 616 00 Brno

63481898

CZ63481898

Ing. Janem Čutkem, místopředsedou představenstva
a Ing. Jaroslavem Lolkem, členem představenstva
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1744

Společnost zapsaná v OR:

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Ing. Jan Čutek

b) *ve věcech technických:* Ing. Jaroslav Lolek

I. Preambule

Tímto dodatkem se rozšiřuje smlouva o dílo, č. smlouvy zhotovitele 2020_26, č. smlouvy objednatele 05202400009, uzavřená dne 9. 9. 2020 a uveřejněná v registru smluv dne 21. 9. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat inženýrskou činnost k prodloužení stanovisek souvisejících s dílem, a to dle instrukcí zástupce objednatele ve věcech technických (dále jen jako „vícepráce“).

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli řádně provedené vícepráce.

3. Strany dodatku se dohodly, že cena za vícepráce činí:

Cena bez DPH:	15.000,- Kč,
Cena s DPH:	18.150,- Kč.

4. Platební podmínky (fakturace atp.) se řídí smlouvou o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.

V Brně dne 29.9.2022

[Redacted signature]

za objednatele:

Mgr. Aleš Mrázek
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne 29.10.2022

[Redacted signature]

za zhotovitele:

Jan Čutek
předseda představenstva
spol. BOOS plan, a.s.

V Brně dne 29.10.2022

[Redacted signature]

Ing. Jaroslav Lolek
člen představenstva
spol. BOOS plan, a.s.