


Harmonogram prací

„Projektová dokumentace - Rekonstrukce chodníku v ulici Aléská, Bílina“

Předpokládané zahájení prací - ve 49. kalendářním týdnu

Název prací	Termín vyhotovení v pracovních dnech
Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů	20 dní od podpisu objednávky
Vypracování DUR/DSP/DPS (po odsouhlasení navržené situace investorem - do 5 dnů)	30 dní od zajištění vstupních podkladů
Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených správců sítí a podání žádosti na SU	30 dní od vyhotovení DUR/DSP/DPS
Vydání společného povolení stavby bez nabytí právní moci	50 dní od podání žádosti

V Moste, dne 25. 10. 2022





V Moste, dne 25. 10. 2022

72/2022

ROZPIS NABIDKOVE CENY

„Projektova dokumentace - Rekonstrukce chodniku v ulici Aleska, Bilina“

Predmetem nabidkove ceny je vyhotoveni projektove dokumentace ve stupni pro spolecne povoleni stavby v podrobnostech pro provedeni stavby vctne inzenyrské cinnosti k zajisteni rozhodnuti o povolení stavby a vykazu vymer a rozpoctu.

	Cena bez DPH (Kc)	DPH21 %	Cena s DPH
Zajisteni vstupnich podkladu	20 000,-	4 200,-	24 200,-
DUR/DSP/DPS vctne vykazu vymer a rozpoctu	45 000,-	9 450,-	54 450,-
Inzenyrská cinnost	15 000,-	3 150,-	18 150,-
CELKOVA CENA	80 000,-	16 800,-	96 800,-

S pozdravem



jednatel společnosti
autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT c. 

