

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

Se sídlem: U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava – Lhotka
Zastoupen: Josef Šrámek, starosta
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1651021379/0800
(dále jen “objednatel“)

a

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Se sídlem: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka
Zastoupena: Lukáš Peroutka, jednatel
IČO: 29393582
DIČ: CZ29393582
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2107051675/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38541
(dále jen “zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah ze smlouvy o dílo uzavřené dne 31. března 2022 a tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se rozhodly doplnit článek **III. - Předmět smlouvy v odst. 1 smlouvy o dílo:**

1. Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení uvedených v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu “**Vybudování nové výukové učebny a družiny v ZŠ**“ (dále jen “Dílo“) **doplněné o stavební práce – viz rekapitulace změnových listů, která je nedílnou přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.**

Nově se dále upravuje článek **V. - Cena za Dílo v odst. 1 smlouvy o dílo:**

1. Celková cena za provedené Dílo v rozsahu článku V. odst. 1 smlouvy o dílo se nově sjednává dohodou částkou:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH“)	1 217 775,29 Kč
DPH 21 %	255 732,81 Kč
Cena včetně DPH	1 473 508,10 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH“)	42 404 035,97 Kč
DPH 21 %	8 904 847,55 Kč
Cena včetně DPH	51 308 883,52 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo nastává dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 1/5/22 dne 31. října 2022 rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- rekapitulace změnových listů.

V Ostravě dne: 9. listopad 2022

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Josef Šrámek
starosta

.....
Lukáš Peroutka
jednatel