



MURSP00EC58X

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2022 k zakázce „Obnova fasád zámku Rosice – západní fasáda“

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Rosice
sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: Mgr. Andrea Trojanová, starostka města

Zhotovitel: REDAL AKTIV CZ s.r.o.
zastoupen: [REDACTED] jednatel
sídlo: Zábrani 589, 763 61 Napajedla
IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zapsaný v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 83991
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

I. Úvodní ustanovení

Tímto dodatkem č.1 se mění smlouva o dílo „Obnova fasád zámku Rosice – západní fasáda“ ze dne 14.4.2022. Výše uvedené strany uzavřely tuto dohodu o změně rozsahu prováděného díla. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je narovnání rozdílu méněprací a víceprací, vzniklých změnami rozsahu opravovaných ploch a záměnou materiálů (viz příloha změnový rozpočet stavby)

II. Změnové ustanovení

Čl. VI Lhůty zhotovení díla, odstavec 1. nově zní:

Zahájení prací: 04/2022

Ukončení prací: do 30.11.2022

Čl. VII Cena za dílo, odstavec 1. nově zní:

Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I smlouvy o dílo smluvní cenu v Kč:

Cena díla bez DPH	4.425.817,10
DPH	929.421,57
Cena díla celkem vč. DPH	5.355.238,67

Plnění nenaplnňuje podmínky § 92 a) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a nebude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

1. Změna termínu dokončení prací

Výše uvedené strany uzavřely tuto dohodu o prodloužení termínu dokončení díla.

Termín dokončení dle Smlouvy o dílo: 30. 10. 2022

Termín dokončení dle Dodatku č. 1 SOD - 30. 11. 2022


III. Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo tímto dodatkem výslovně neupravené zůstávají v platnosti.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen na 1. zasedání Radě města Rosice dne 19. 10. 2022 usnesením č. 214/2022/37/6

V Rosicích, dne 19. 10. 2022

za objednatele:


Mgr. Andrea Trojanová, starostka města



Příloha : změnový rozpočet stavby

V Napajedlích, dne 19. 10. 22

za zhotovitele:



.....

Stavba :	20016	Obnova fasád zámku Rosice	
Objekt :	03	Pohled západní	JKSO : 800.122

Cenová nabídka na stavební práce - oprava části opěrné stěny u západní fasády

Zákl. údaje **03**
Pohled západní

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Pohled západní	79 945,00
	Celkem objekt 03	79 945,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu VCP a MP 01 Pohled západní

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrc Lešení	7 000,00
64	Bourací práce	12 680,00
96	Úpravy povrchů vnějších	60 265,00
	Celkem soupis 01	79 945,00

Cenová nabídka na stavební práce - oprava části opěrné stěny u západní f

Stavba : 20016
Obnova fasád zámku Rosice

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace soupisu

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		6,00	
01 Pohled východní		1,00	0,00
02 Pohled jižní		1,00	0,00
03 Pohled západní		1,00	79 945,00
04 Pohled severní		1,00	0,00
05 Opěrák terasy, terasa a balkony		1,00	0,00
06 Vstupní most do nádvoří zámku		1,00	0,00
Celkem za stavbu			79 945,00

Rekapitulace DPH			Cena
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		79 945,00
DPH	21 %		16 788,45
Celkem za stavbu s DPH			96 733,45

Cenová nabídka na stavební práce - oprava části operné stěny u západní fasády

S: 20016 Obnova fasád zámku Rosice

O: 03 Pohled západní

R: 01 Pohled západní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		Lešení				7 000,00
1		Dodávka, montáž, pronájem a demontáž lešení - 3,5 x 8 = 28 m2	m2	28,00000	250,00	7 000,00
Díl:		Bourací práce				12 680,00
2		Osekání zdiva smíšeného do 100% s vyškraabáním spár	m2	28,00000	260,00	7 280,00
3		Osekání nesoudržných částí cihelné římsy	m	2,00000	450,00	900,00
4		Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl:		Úpravy povrchů vnějších				60 265,00
5		Ruční očištění plochy ocelovými kartáči	m2	28,00000	45,00	1 260,00
6		Tlakové čištění	m2	28,00000	35,00	980,00
7		Dozdívka římsy z cihel plných - délka 2 metry, šířka 0,3 m	bm	2,00000	1 500,00	3 000,00
8		Cementový postřik	m2	28,00000	120,00	3 360,00
9		Jádrová omítka tl. 20-40 mm (soklová omítková směs sušící)	m2	28,00000	1 200,00	33 600,00
10		Štuková omítka dle přilehlé plochy fasády	m2	28,00000	300,00	8 400,00
11		Srovnání římsy omítkou ve spádu	bm	4,00000	400,00	1 600,00
12		Fasádní nátěr KEIM	m2	28,00000	265,00	7 420,00
13		Hydrofobní nátěr římsy	m2	3,00000	215,00	645,00
Celkem za objekt						79 945,00

Stavba :	20016	Obnova fasád zámku Rosice	JKSO :	800.122
Objekt :	03	Pohled západní		

Soupis stavebních prací - VCP a MP

Zákl. údaje **03**
Pohled západní

Třídíček stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Pohled západní	324 602,10
	Celkem objekt 03	324 602,10

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu VCP a MP

Pohled západní

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	58 709,00
64	Výplně otvorů	145 800,00
96	Bourání konstrukcí	36 064,10
99	Stavební přesun hmot	5 680,00
766	Konstrukce truhlářské	20 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	12 649,00
VN	Ostatní práce - Vyzdívka pilíře z CP 70mm	35 900,00
VN	Ostatní práce - Doplnění okenních klik	9 800,00
MP	Méněpráce - výplně otvorů	-245 520,00
	Celkem soupis	79 082,10

Soupis stavebních prací - VCP a MP

Stavba : 20016
Obnova fasád zámku Rosice

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

ICO :

DIČ :

Rekapitulace soupisu

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		6,00	
01 Pohled východní		1,00	0,00
02 Pohled jižní		1,00	0,00
03 Pohled západní		1,00	79 082,10
04 Pohled severní		1,00	0,00
05 Opěrák terasy, terasa a balkony		1,00	0,00
06 Vstupní most do nádvoří zámku		1,00	0,00
Celkem za stavbu			79 082,10

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	79 082,10
DPH	21 %	16 607,24
Celkem za stavbu s DPH		95 689,34

Soupis méněprací

S:	20016	Obnova fasád zámku Rosice					
O:	06	Vstupní most do nádvoří zámku					
R:	01	Vstupní most do nádvoří zámku					
Díl:	64	Výplně otvorů					245 520,00
32	648922441(R00)	Osazení parapetních desek okna : 1,8*10*2	m	36,00000	820,00		29 520,00
33	58387623(R)	Parapet pískovec š.20 cm tl. 10 cm okna : 1,8*10	m	18,00000	5 300,00		95 400,00
34	58387624(R)	Parapet pískovec š.25 cm tl. 15 cm okna : 1,8*10	m	18,00000	6 700,00		120 600,00
Celkem za objekt							245 520,00