

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO „OPRAVA IZOLACE
ZÁKLADOVÉHO PÁSU BUDOVY“**

Objednatel

DOMOV PRO SENIORY KRČ

Sídlo: Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4

Zastoupený:

IČ: 70874212

DIČ: CZ 70874212

Bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

FITAZ, spol. s r. o.

Sídlo: Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

Zastoupený:

IČ: 45310815

DIČ: CZ 45310815

Bankovní spojení:

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**uzavřeli ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2022, evidenční číslo zhotovitele
19760101 (dále jen „smlouva“) dodatek tohoto znění:**

Článek I. Předmět dodatku

V souvislosti se zjištěním technických okolností při probíhajících pracích na odstranění vlhkosti došlo k úpravě smlouvy dle nabídkového rozpočtu ze dne 1. listopadu 2022, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Smlouva o dílo se tak mění na následující znění:

Článek II. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel a zhotovitel dohodli cenu za předmět smlouvy za provedené práce takto:

Cena za provedené práce ve výši 287 115,21 Kč

DPH ve výši 15 % 43 067,28 Kč

Cena celkem s DPH 330 182,49 Kč

(slovy tři sta třicet tisíc sto osmdesát dvě koruny českých, čtyřicet devět haléřů)

Článek III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. této smlouvy v návaznosti na změnu prací nejpozději do 30. 11. 2022.

Článek III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V Praze dne 3. 11. 2022

V Praze dne 3. 11. 2022

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele

FLIAZ spol. s r.o. (4)
SÍDLO: PANCÍŘOVA 9
143 00 PRAHA 4 - MODŘANY