

DODATEK č. 2
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
Smlouva o DÍLO

na realizaci zakázky

„D48 MÚK Bělotín – Rybí, VD-ZDS/AD“
ISPROFIN: 3271267020

č. smlouvy objednatele: 16PT-000479

č. smlouvy zhotovitele: 170003

uzavřenému dne 16. 2. 2017

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: [REDAKCE], generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDAKCE]
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným: [REDAKCE], předsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDAKCE]
IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
jako vedoucím společníkem společnosti „R48 - Morava“ na základě plné moci

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným: [REDAKCE], na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDAKCE]
IČO: 18827527 DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným: [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]

IČO: 25324365 DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným: [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. [REDACTED]

IČO: 25564901 DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú. [REDACTED]

IČO: 46995447 DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r. o.**

se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupeným: [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. [REDACTED]

IČO: 64616886 DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 2. 2017 Souhrn smluvních dohod č. Objednatele: 16PT-000479, č. Zhotovitele: 17003 (dále jen „**Smlouva**“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2021, jehož předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni VD-ZDS a zajišťovat výkon autorského dozoru v rámci zakázky „D48 MÚK Běloutín – Rybí, VD-ZDS/AD“,

(B) Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla při realizaci stavby, spočívající v nutnosti navýšení rozsahu poskytovaného plnění v rámci výkonu autorského dozoru. Smlouvou předpokládaný rozsah hodin pro výkon autorského dozoru byl stanoven 3124 hodinami, což s ohledem na vyvolané změny v průběhu realizace stavby a nezbytná upřesnění VD-ZDS je rozsahem nedostatečným. Smluvní strany se tak dohodly na navýšení rozsahu hodin pro výkon autorského dozoru o 800 hodin, a to vše v souvislosti s rozsahem dosavadního čerpání autorského dozoru a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb podle Smlouvy.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo včetně znění Zvláštních obchodních podmínek, v rozsahu ceny, a to následujícím způsobem.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení celkové ceny o hodnotu víceprací 800 hod á 700 Kč bez DPH, tj. celkem 560 000 Kč bez DPH a v tomto rozsahu mění původní znění Smlouvy.

Původní text Smlouvy ve znění Dodatku č.1:

I. Cena	
a) Nabídková cena bez DPH	41 668 400 Kč
b) DPH	8 750 364 Kč
c) nabídková cena celkem (a + b)	<u>50 418 764 Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

se **mění** a **nahrazuje** takto:

Nové znění:

I. Cena	
a) Nabídková cena bez DPH	42 228 400 Kč
b) DPH	8 867 964 Kč
c) nabídková cena celkem (a + b)	<u>51 096 364 Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách


II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 2, který vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb (část III. B) Položkový rozpočet – autorský dozor)

PODEPSÁN
za Objednatele:


ředitel Správy Ostrava



26. 10. 2022

Datum: _____

PODEPSÁN
za Zhotovitele:


předseda představenstva
společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
jakožto vedoucího společnosti „R48 – Morava“


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí
Moravská Ostrava 7

21. 10. 2022

Datum: _____

D48 MÚK Bělotín – Rybí, VD-ZDS/AD**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB****III. B) Položkový rozpočet - autorský dozor**

	Vícepráce dle dodatku č.2					
	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	počet hod	Kč/hod *)	Cena v Kč
Výkon autorského dozoru	3124	■	■	3924	■	■
Cena AD celkem bez DPH						
Vícepráce celkem bez DPH	560 000					

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.