

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.20 Oprava nástupiště v zastávce Malé Hoštice Provozní středisko: OPAVA Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s. Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.	Za období: Listopad, Prosinec 2022							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">PČ</th> <th style="width: 10%;">Kód</th> <th style="width: 45%;">Popis</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 30%;">J.cena [CZK]</th> </tr> </thead> </table>	PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Množství Celkem</th> <th style="width: 30%;">Celková cena</th> </tr> </thead> </table>	Množství Celkem	Celková cena
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]				
Množství Celkem	Celková cena							

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
606	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	46,000
609	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	46,000
696	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	23,000
701	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	23,000

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	36,000
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022**
 Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.21 Oprava nástupiště v zastávce Velké Hoštice**
 Provozní středisko: **OPAVA**
 Objednatel: **SŽ s.o.,OR Ostrava**
 Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**
 Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: **Listopad,Prosinec 2022**

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
606	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	
609	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	
696	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy lžžitelnosti I skupiny 1	m3	
701	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	

53,500	
53,500	
26,750	
26,750	

VON

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

36,000	
0,050	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.22 Podbíjení pražců v obvodu PS Opava po měřícím vozíku KRAB v žst. Opava východ, Opava západ, Kravaře ve Sl., Hradec nad Moravicí, Sv. Heřmanice, Kravaře ve Sl.
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: Lístopad, Prosinec 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

301	5909010020	Ojedinéle ruční podbílení pražců příčných dřevěných	kus	
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbílení pražců příčných betonových	kus	
304	5909010110	Ojedinéle ruční podbílení pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
305	5909010120	Ojedinéle ruční podbílení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
306	5909010130	Ojedinéle ruční podbílení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
313	5909015510	Příplatek k cenám za podbílení dvojitých pražců	kus	

60,000	
280,000	
30,000	
25,000	
20,000	
6,000	

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

27,000	
0,050	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.23 Oprava přejezdu P7855 v km 21,745 na trati odb.Moravice-Sv. Heřmanice Provozní středisko: OPAVA Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s. Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.	Za období: Listopad,Prosinec 2022												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">PČ</th> <th style="width: 10%;">Kód</th> <th style="width: 45%;">Popis</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 35%;">J.cena [CZK]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Množství Celkem</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Celková cena</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Množství Celkem</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Celková cena</td> </tr> </table>					Množství Celkem	Celková cena	
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Množství Celkem</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Celková cena</td> </tr> </table>					Množství Celkem	Celková cena							
Množství Celkem	Celková cena												

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
24	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	30,000
65	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	30,000
92	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	22,000
110	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	22,000
534	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	5,400
580	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	12,480
661	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	51,000
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelosti I skupiny 2	m3	7,650
746	5955101020	Kamenivo drcené štěrková frakce 0/32	t	13,770

OST Ostatní

963	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	27,540
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	7,560
981	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
986	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	7,650

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
14	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/km	10,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.24 Oprava přejezdu P7840 v km 15,434 na trati odb.Moravice-Sv. Heřmanice
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: Listopad,Prosinec 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

661	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelosti I skupiny 2	m3	
746	5955101020	Kamenivo drcené štěrkovit' frakce 0/32	t	

98,000	
3,500	
26,460	

OST Ostatní

963	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
986	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	

58,800	
58,800	
7,000	

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
14	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/km	

8,000	
10,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022**

Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.25 Výměna betonových pražců na trati Opava východ-Kravaře ve Sl.**

Provozní středisko: **OPAVA**

Objednatel: **SŽ s.o.,OR Ostrava**

Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**

Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: **Listopad,Prosinec
2022**

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV**

5

5 **Komunikace pozemní**

0

92	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	
110	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	

75,000	
75,000	

0

0

VON

5

7	024101001	Inženýrská činnost sítěžení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

30,000	
0,050	

0

5

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3143605

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f7568490-73e8-4e8a-9de6-e709ce55f1b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2022 07:38:05



5289e8a1-c642-4680-b6c0-2014f73a024c