

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.20 Oprava přejezdu P 4410 v km 1,458 na trati Třemešná - Osoblaha
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: SŽ s.o.,OR Ostrava
 Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: Listopad, Prosinec 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

1

5 Komunikace pozemní

257	5908050040	Výměna upevnění bezpokladnicového komplet	kus	
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
599	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	
530	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	
536	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	
773	5958125000	<i>Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)</i>	kus	
883	5963152000	<i>Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry</i>	kg	
854	5963101050	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm</i>	kus	
859	5963101085	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm</i>	kus	

80,000	
40,000	
20,000	
44,000	
10,800	
10,800	
80,000	
10,000	
1,000	
6,000	

D OST

Ostatní

968	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	
962	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	

0,205	
0,205	
0,410	

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	
14	033111001	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/km	

8,000	
95 024,000	
16,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - PS Opava, Krnov, Bruntál
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.21 Odstranění závad po jízdě MV v obvodu PS TO Krnov
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
 Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: Listopad,Prosinec
2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
284	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	ú.pl.	

D OST

Ostatní

--	--	--	--	--

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.22 Oprava přejezdu P 4415 a P 4421 na trati Třemešná - Osoblaha			
Provozní středisko:	KRNOV			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	Listopad, Prosinec 2022
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

41	5905005010	Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky	m2	
42	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	
51	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
68	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože otevřené	m	
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	
84	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
96	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
313	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	
314	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	
534	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	
580	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	
602	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfalobetonové s ložní a brusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	
646	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	
660	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
745	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	<i>t</i>	
754	5956116005	<i>Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260</i>	<i>m3</i>	
778	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>	
784	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	<i>kus</i>	
794	5958134075	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	<i>kus</i>	
798	5958140000	<i>Podkladnice žebrová tv. S4</i>	<i>kus</i>	
804	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>	
809	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	<i>kus</i>	

120,000	
12,000	
12,500	
25,000	
6,250	
13,000	
46,000	
40,000	
2,000	
10,000	
9,600	
8,500	
80,000	
6,000	
80,000	
24,000	
80,000	
20,000	
3,800	
184,000	
368,000	
368,000	
92,000	
92,000	
92,000	

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	
881	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	
	D	OST		Ostatní
963	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	
965	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
968	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	
971	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
979	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
980	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
985	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	
	VON			
5	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Množství Celkem	Celková cena
9,600	
9,600	
27,200	
80,000	
0,600	
4,300	
27,800	
4,300	
1,000	
60,800	
32,000	
216 313,550	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3143432

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f50e649-5730-4d24-90e5-4ae8f48e4c81

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2022 07:09:04



526fc065-5704-4cc4-b39e-1dc260a84f73