

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany

se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

IČO: 00251984

DIČ: CZ700251984

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Milan Němeček, starosta města

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

[REDACTED] pověřená vedením odboru správy majetku a investic
[REDACTED] radní pro výstavbu

tel: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Tisox s.r.o., Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice, IČ 06464068

zastoupená Ing. Michalem Türkem,

tel.: [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

[REDACTED] Pod Lesem 187, 373 67 Borek, IČ 472184444

tel.: [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: [REDACTED] pobočka Praha 1, č. účtu. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

[REDACTED]

[REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

[REDACTED]

tel. č. [REDACTED]

[REDACTED]

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

[REDACTED]

tel. č. [REDACTED]

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/2022/OSMI/sml (číslo smlouvy objednatele) a č. 2082014LLH.02 (číslo smlouvy zhotovitele) a ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 6. 2022 se nahrazuje článek III. Doba plnění tímto novým zněním.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do **217** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Milan Němeček
starosta města Vodňany

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.