

DODATEK č. 5

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/013/O

I.

Smluvní strany

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace
se sídlem 736 01 Havířov-Město, Na Schodech 256/1
IČ : 62331663
číslo účtu : 41233791/0100
zastoupená MgA. Terezií Krainovou, ředitelkou ZUŠ
dále jen "objednatel"

a

Pan
Petr Langer
se sídlem : 796 01 Prostějov, Lužická 2660/6
IČ: 18514511
číslo účtu : 2400569019/2010
dále jen "zhotovitel"

Změna bodu č. V smlouvy Místo předání a doba plnění

2. Doba plnění:

Zhotovitel je povinen provést dílo na základě žádosti
v termínu do 31. 8. 2023

bez smluvní pokuty za dobu prodlení

V Havířově dne : 10. 10. 2022

V Prostějově dne : 10. 10. 2022

za objednatele

MgA. Terezie Krainová
ředitelka ZUŠ B. Martinů
Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů,
Havířov - Město, Na Schodech 1,
příspěvková organizace

za zhotovitele

Petr Langer

KLAVÍRNICTVÍ
PETR LANGER
LUŽICKÁ 6, 796 01 PROSTĚJOV
mob. 605 831 554
IČO: 135 14 511 DIČ: CZ6503310682