

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **Vytyčení pozemků pro Pobočku Brno 2022**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů („Smlouva“)

#### **SMLUVNÍ STRANY**

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renata Číhalová ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petr Grmela, Ing. Petra Velflová, KPÚ pro  
Jihomoravský kraj, Pobočka Brno

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 002 609

E-mail: [brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **EKOS T, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem  
Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing.  
Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx, jednatelem

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

**Bankovní spojení:** ČS

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Z důvodu vyskytujících se zemědělských plodin (kukuřice na zrno) na části pozemků k vytyčení a po stanovení předpokladu sklizně těchto plodin zemědělskými podniky, se smluvní strany dohodly na posunu termínu ukončení činnosti o 8 dní.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 796-2022-523101 mění následovně:

I.

Čl. IV Termín a místo plnění, odst. 4.2. Ukončení činnosti: Zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla se mění z původního termínu 22.11.2022 na nový termín **30.11.2022**.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 796-2022-523101, č. zhot. 7/2022 s přílohou č.1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

V Brně:

Datum: 10.11.2022

**EKOS T, spol. s r.o.**

V Třebíči

Datum: 8.11.2022

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.