


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce spodní části vegetační ploché střechy nad garážemi dvorní části objektu objednatele“

1. Objednatel: **Úřad pro ochranu osobních údajů**
se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00
zastoupený: Mgr. Jiřím Kauckým, předsedou
IČ:70837627
2. Zhotovitel: **Almdata, s. r. o.**
se sídlem Hybernská 1012/30, Praha 1 –110 00, Nové Město
zastoupený: p. Davidem Zvelebilem, jednatelem
IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268945
č.ú.:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. června 2022:

Článek I.

Dne 24. června 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Rekonstrukce spodní části vegetační ploché střechy nad garážemi dvorní části objektu objednatele“ tj. v Praze 7, Pplk. Sochora 727/27 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy o dílo, že se sjednaný rozsah díla navyšuje o vícepráce uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku, jejíž obsah se v důsledku uzavření tohoto dodatku stává součástí vymezení díla podle smlouvy o dílo a ceny sjednané smluvními stranami za jeho provedení.
2. V návaznosti na provedení víceprací se mění termín dokončení díla stanovený

v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo na 25. 11. 2022.

Článek III.

Smluvní strany tímto deklarují, že dosavadní práce byly provedeny v plném rozsahu struktury a v objemech uvedených v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo, tj. v položkovém rozpočtu.

Článek IV.

1. O uzavření tohoto dodatku se dohodly obě smluvní strany: Úřad pro ochranu osobních údajů a ALMDATA s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem vložení do registru smluv, které provede objednatel.
4. Tento dodatek je sepsán elektronicky a podepsán smluvními stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele - Úřad pro ochranu osobních údajů:

Za zhotovitele - ALMDATA s.r.o.



Mgr. Jiří Kaucký,
předseda
(„podepsáno elektronicky“)

David Zvelebil,
jednatel společnosti
(„podepsáno elektronicky“)

Příloha č. 1: Nabídka instalace obložení atiky

ALMDATA s.r.o.

Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 29074509

Tel.: +420 224 000 000 | info@almdata.cz | www.almdata.cz

Nabídka**2022092**

Pro:

Úřad pro ochranu osobních údajůPplk. Sochora 727/27
17000 Praha 7

IČO: 70837627

Datum:

Způsob platby:

bankovním převodem

Tato nabídka je platná do

Doprava:

vlastní

Vystavil: Administrator

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7 - VCP - instalace obložení atiky po celém obvodu nad garážemi, likvidace nevhodné zeminy

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
Montáž vč. dodávky obložení				
■ Dodávka cementotřískových desek tl. 8 mm, rozměr 1600 mm x 1250 mm vč. prořezu	37,00 ks	639,00	23 643,00	28 608,03
■ Dodávka AL - hliníkových lišt vč. prořezu	20,00 ks	428,00	8 560,00	10 357,60
■ Spojovací materiál - šrouby, vrtáky	1,00 kpl	4 500,00	4 500,00	5 445,00
■ Silikon - spoje	5,00 ks	220,00	1 100,00	1 331,00
■ Montáž obložení	60,00 hod	330,00	19 800,00	23 958,00
■ Mimostaveništní doprava	5,00 ks	950,00	4 750,00	5 747,50
■ Přesun hmot - materiálu	1,00 kpl	5 000,00	5 000,00	6 050,00
Likvidace - nevyhovující zeminy pro zpětný zásyp				
■ Přesun ze střešního pláště vč. nakládky	40,00 hod	330,00	13 200,00	15 972,00
■ Likvidace nevyhovující zeminy	5,00 m3	895,00	4 475,00	5 414,75
Celkové součty dle skupin			bez DPH	s DPH
Montáž vč. dodávky obložení			67 353,00	81 497,13
Likvidace - nevyhovující zeminy pro zpětný zásyp			17 675,00	21 386,75

Cena celkem bez DPH**85 028,10 Kč****Cena celkem s DPH****102 884,00 Kč**