

Oceněný soupis méněprací a víceprací

Název stavby:	Oprava bytové jednotky č. 6, ul. Trlicova 59, Nový Jičín	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1	IČO/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Trlicova 1587/59, byt č. 6	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o., Jeseník nad Odrou 226	IČO/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	7 534,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-8 652,61	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	-1 838,30	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	111,30			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a s		0,00				
ZRN celkem		-2 844,92	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	-2 844,92	DPH 15%	-426,74	Celkem bez DPH	-2 844,92
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	-3 271,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Oceněný soupis méněprací a víceprací

Název stavby:	Oprava bytové jednotky č. 6, ul. Trlicova 59, Nový Jičín	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Trlicova 1587/59, byt č. 6	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o., Jeseník nad Odrou 226
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Vícepráce				15 202,08	16 390,20	31 592,28		1,35	
		34	Stěny a příčky				6 801,90	9 059,22	15 861,12		0,27	
1		342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	22,53	704,00	6 801,90	9 059,22	15 861,12	0,01	0,27	RTS II / 2022
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a				901,33	249,41	1 150,74		0,78	
2		451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	10,00	29,70	236,30	60,70	297,00	0,03	0,25	RTS II / 2022
3		451311841R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 25 cm	m2	0,81	1 054,00	665,03	188,71	853,74	0,66	0,53	RTS II / 2022
		61	Úprava povrchů vnitřní				947,67	2 750,97	3 698,64		0,01	
4		612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	20,55	180,00	947,67	2 750,97	3 698,64	0,00	0,01	RTS II / 2022
		64	Výplně otvorů				3 102,06	1 717,94	4 820,00		0,13	
5		642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	2 384,00	1 525,03	858,97	2 384,00	0,06	0,06	RTS II / 2022
6		642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	2 436,00	1 577,03	858,97	2 436,00	0,06	0,06	RTS II / 2022
		732	Strojovny				2 500,00	1 050,00	3 550,00		0,00	
7		73242VD	Magnetický filtr 3/4"	ks	1,00	3 550,00	2 500,00	1 050,00	3 550,00	0,00	0,00	
		733	Rozvod potrubí				80,32	234,70	315,02		0,00	
8		733167002R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1	kus	2,00	157,51	80,32	234,70	315,02	0,00	0,00	RTS II / 2022
		734	Armatury				814,08	693,90	1 507,98		0,00	
9		734119111R00	Montáž uzavíracích ventilů DN 15	soubor	2,00	753,99	814,08	693,90	1 507,98	0,00	0,00	RTS II / 2022
		96	Bourání konstrukcí				54,72	634,06	688,78		0,15	
10		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	344,39	54,72	634,06	688,78	0,08	0,15	RTS II / 2022
		34	Méněpráce				-9 505,69	-24 931,51	-34 437,20		-0,48	
		34	Stěny a příčky				-1 485,79	-487,61	-1 973,40		-0,20	
11		342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	-1,79	1 100,00	-1 485,79	-487,61	-1 973,40	0,11	-0,20	RTS II / 2022
		61	Úprava povrchů vnitřní				-2 025,90	-8 337,90	-10 363,80		-0,18	
12		611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výtuznou sítkou	m2	-22,53	220,00	-992,45	-3 964,15	-4 956,60	0,00	-0,01	RTS II / 2022
13		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-22,53	240,00	-1 033,45	-4 373,75	-5 407,20	0,01	-0,17	RTS II / 2022
		723	Vnitřní plynovod				-5 232,70	-1 867,30	-7 100,00		-0,07	
14		723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	-20,00	80,00	-1 367,60	-232,40	-1 600,00	0,00	-0,06	RTS II / 2022

15	723163104R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm	m	-10,00	550,00	-3 865,10	-1 634,90	-5 500,00	0,00	-0,01	RTS II / 2022
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					-761,30	-14 238,70	-15 000,00		-0,03	
16	977000012R00	Frézování komínového průduchu, úběr do 50 mm	m	-10,00	1 500,00	-761,30	-14 238,70	-15 000,00	0,00	-0,03	RTS II / 2022
Celkem:								-2 844,92			

Poznámka: