


Dodatek č. 1

Smlouvy o číslo objednatele 2022-158/I

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami


obec: **Město Nový Bydžov**
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 00269247


jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Rekom Nový Bydžov a. s.**
sídlo: Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 25264737
DIČ: CZ 25264737


jednající prostřednictvím: Pavel Peřina – ředitel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se upravuje a mění:

VI.

Doba provádění díla

Z důvodu zjištění skutečnosti, že realizovaný chodník vč. jízdního pruhu pro cyklisty v úseku staničení od 0,502 56 km do 0,756 67 km není možné napojit na stávající havarijný stav vozovky – silnice č. II/326, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a správce majetku Správa silnic Královéhradeckého kraje plánuje opravu silnice v roce 2023, bylo dohodnuto přerušení prací do doby možné koordinace prací.

Předpokládaný termín dokončení stavby: **30. 12. 2023**

Doplňuje se:

XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve třech originálech, z toho ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
14. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

V Novém Bydžově, dne: 4. 11. 2022

V Barchůvku, dne: 9. 11. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Louda – starosta

.....
Pavel Peřina, ředitel