

## DODATEK č. 1 ke

### **SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-005465

Číslo smlouvy Poskytovatele: xxxxxxxxxxxx

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

### **I/26 Křenovy, průtah - DUSP, PDPS+IČ**

uzavřené dne 16.2.2022

#### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **2. Prime-com s.r.o.**

se sídlem: Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň  
IČO: 07772769  
DIČ: CZ07772769  
zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

### **Zdůvodnění dodatku:**

Dne 20.10.2022 se konalo jednání zástupců ŘSD ČR, obce Křenovy, Státního pozemkového úřadu, Policie ČR a zástupců společnosti CETIN a.s. a společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s. s Poskytovatelem, na kterém byla řešena otázka přeložky sdělovacího vedení, jejíž konkrétní podoba a realizace bude dále předmětem dalších jednání se zástupcem společnosti Cetin a.s.

Tato skutečnost spolu s nutností zajištění projednání s vlastníky pozemků pod stavbou bude mít vliv na lhůtu plnění stanovené v Článku 5 této smlouvy.

**Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:**

**Čl. 5. Lhůta plnění** se upravuje:

Původní termíny:

5.1.2. Dokumentace DUSP – čistopis a podání žádosti o společné povolení: Nejpozději do 15.12.2022.

Nové upravené termíny:

5.1.2. Dokumentace DUSP – čistopis a podání žádosti o společné povolení: **Nejpozději do 15.08.2023.**

**Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 10.11.2022

Datum: 10.11.2022