

Dodatek č. 2

k dílčí smlouvě č. 22/645200535

uzavřené na základě Rámcové dohody na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Pořízení zdvihacích plošin pro OOSPO**“, č.j. 182942/2021-SŽ-GR-O8 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

č. objednatele: 45664/2022-SŽ-GR-O8,

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne
30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

(dále jen „**Kupující**“)

a

ALTECH, spol. s r.o.

se sídlem: Bánov 479, 687 54 Bánov

IČ: 46344861, DIČ: CZ46344861

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5501

Zastoupena: **Ing. Antonínem Machalou**, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Bánov 479, 687 54 Bánov

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

(dále jen „**Prodávající**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 10.08.2022 uzavřely Rámcovou dohodu č. 45664/2022-SŽ-GR-O8 na „**Pořízení zdvihacích plošin pro OOSPO**“, č.j. 182942/2021-SŽ-GR-O8 (dále jen „zadávací řízení“).

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 22/645200535 vystavené dne 02.09.2022, ke které došlo dne 06.09.2022 (dále jen „Dílčí smlouva“)

- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je zajištění dopravy mobilních zdvihacích plošin (OOSP).

2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1** Termín dodání se mění a nově zní:

Mobilní zdvihací plošiny (OOSP) – žst. Praha Masarykovo nádraží 30.11.2022

Mobilní zdvihací plošiny (OOSP) – žst. Kolín 18.11.2022

Mobilní zdvihací plošiny (OOSP) – žst. Beroun 01.12.2022

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 08.11.2022

Objednatel

.....
Jan Ticháček . v.r.

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

V Uherské Hradiště dne 8.11.2022

Zhotovitel

.....
**Ing. Antonín Machala,
v.z. Vítězslav Havránek, v.r.**

Jednatel společnosti
ALTECH spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne