

## Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003840 ze dne 20.6.2019  
„D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok – DUSP včetně IČ ke společnému povolení“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

### Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno  
IČO: 27738809  
DIČ: CZ27738809  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.06.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (č. smlouvy Objednatele: 03PT-003840, č. smlouvy Poskytovatele: L-19-060-000/SoD-01), dne 24.10.2019 Dodatek č. 1/2019 a dne 29.03.2022 Dodatek č. 2/2022 na související veřejnou zakázku „D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok – DUSP včetně IČ ke společnému povolení“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání.

2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 15.10 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází k navýšení ceny.
3. Poskytovatel bere na vědomí a respektuje v souladu s ustanovením Článku 4. Dodatečné služby Smlouvy požadavek Objednatele na rozšíření předmětu plnění, spočívající v doplnění zpracování DUSP o návrh technologie reverzní osmózy v budově úpravný vody z důvodu řešení nadlimitního obsahu chloridů vody, která bude využívána jako pitná voda na odpočívce.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č. 3 dohodly na rozšíření rozsahu plnění činnosti definované v příloze č. 1 Smlouvy a s ním související zvýšení ceny za zpracování DUSP následovně:

#### 1.1. Článek 6. Cena za poskytování služeb

##### - aktuální znění:

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu ve výši: 1.869.450 Kč.

##### - nové znění:

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu ve výši: 1.908.650 Kč.

- 1.2. Současně se tímto Dodatkem č. 3 mění Příloha č. 1 přidáním nové položky:

pol.	druh činnosti/služeb	Množstevní jednotka MJ	množství	cena v Kč/MJ	cena celkem
6.	<b>Technologie reverzní osmózy</b>				
	Návrh technologie reverzní osmózy v úpravně vody				

<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>1 908 650 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>400 817 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>2 309 467 Kč</b>

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003840 ze dne 20.6.2019.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.
4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, objednavatelem.
5. Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

V Brně dne 07 -11- 2022

Za Objednatele:

V Brně dne 27 -10- 2022

Za Poskytovatele: