

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2022-068

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [redacted]
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,
Ivana Střešítková DiS., e-mail: [redacted] tel. [redacted]
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek, e-mail: [redacted] tel. [redacted]
Hana Čechová, e-mail: [redacted] tel. [redacted]
Pavel Kaláb, e-mail: [redacted] tel. [redacted]
Kordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek, e-mail: [redacted] tel. [redacted]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Roman Mizera

zapsán v živnostenském rejstříku: Magistrát města Prostějov
Místo podnikání: Němčice nad Hanou
Bytem: [redacted]
Zastoupený: Petra Mizerová na základě plné moci
IČO: 75729521
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Tel., mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s čl. 2.6. a 2.7. Smlouvy o dílo č. 6440-0003-2022-068 ze dne 03.8.2022 na akci: „PS 0611 - Stavební opravy v budovách č. 1, 2, 7, 8 a objekty č. 411 a 415 Kasárna Šumavská Brno“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 1 Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat a s tím související navýšení ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2.2. Předmět smlouvy se doplňuje o:

Navýšení rozsahu předmětu smlouvy o vícepráce, které vyvstaly při demontážích klimatizací, kamenného obložení a zduřelého obkladu zateklého zdiva v budově č. 2 Šumavská Brno. Tyto vícepráce byly zjištěny při demontážích při provádění díla, nebylo je možno předvídat předem. Vyspecifikované vícepráce je nutné provést pro zdárné dokončení celého díla. Blížší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V čl. 3. Cena za dílo se odstavec 3.1. a 3.2. ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

3.1. a 3.2. Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle předmětu smlouvy a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

Původní cena dle cenové kalkulace v SoD:

5 517 865,10 Kč bez DPH
6 676 616,77 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 1 158 751,67 Kč.

Zvýšení ceny za dílo o vícepráce:

302 161,00 Kč bez DPH
365 614,81 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 63 453,81 Kč.

Cena dle dodatku č.1 smlouvy:

5 820 026,10 Kč bez DPH
7 042 231,58 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 1 222 205,48 Kč.

Položková cenová kalkulace zhotovitele je stanovena v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2022-068, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje veškeré náklady na plnění celého předmětu smlouvy včetně souvisejících nákladů (doprava osob, mechanizace, vzorků, zařízení a vyklizení staveniště, odstranění odpadů vč. potřebných

laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má tři očíslované strany a jednu **přílohu**, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 1 list
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Bmo
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Petra Mizerová
Němčice nad Hanou

Petra
Mizerová Digitálně podepsal
Petra Mizerová
Datum: 2022.11.10
11:14:38 +01'00'

**"PS 0611 - Stavební opravy v budovách č. 1,2,7,8 a objektech č. 411 a 415 -
Kasárna Šumavská Brno" - dodatek č.1
Vícepráce**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Brno Kasárna Šumavská bud.č. 002 - oprava fasády				
	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů stávajících klimatizací				
1	Demontáž, dodávka a montáž CU potrubí	bm	188,00		
2	Svařování CU potrubí	ks	10,00		
3	Demontáž, dodávka a montáž kabelového rozvodu ČYKY 5Jx2,5 ke klimatizacím, včetně napojení a svorkování	bm	244,00		
4	Demontáž poškozené ochranné lišty, dodávka a montáž ochranné venkovní lišty 100x30mm pro venkovní rozvody na střeše	bm	60,00		
5	Tlaková zkouška nového opraveného potrubí	ks	10,00		
	Výměna oken v suterénu				
6	Demontáž kovového jednokřídlého okna 800x600mm, včetně bouracích prací	ks	7,00		
7	Dodávka a montáž pětikomorového jednokřídlého plastového okna s dvojsklem 800x600mm (1x výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu. Barva šedá	ks	7,00		
8	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	5,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu š=22cm, dl.85cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	7,00		
10	Demontáž a montáž kovové mříže 95x67cm	ks	2,00		
11	Demontáž dřevěného jednokřídlého zdvojeného okna 90x62cm, včetně bouracích prací	ks	2,00		
12	Dodávka a montáž pětikomorového jednokřídlého plastového okna s dvojsklem 90x 62 cm (1x výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu. Barva bílá	ks	2,00		
13	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	1,50		
14	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu dle stávajícího obložení	m ²	1,50		
15	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
	Oprava nesoudržného zvětralého překladu nad okny				
16	Demontáž stávajícího nesoudržného cihelného překladu z cihel v tl. 15-20cm dl. 140cm včetně bouracích prací	ks	10,00		
17	Dodávka a montáž lehkého zdiva např. YTONG v tl.20cm	m ²	8,00		
18	Dodávka a montáž ocelového "L" profilu 50x50x5mm pro zpevnění horního ostění oken, včetně nátěru proti korozi dl.170cm na 1okno	bm	17,00		
19	Zapravení povrchu cementovým lepidlem s perlíčkou před prováděním fasádní omítky	m ²	10,00		
20	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
Cena celkem bez DPH					302 161,00
DPH 21%					63 453,81
Cena zakázky celkem					365 614,81

