

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Čerčany ON - oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381

ze dne 21. 3. 2018

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 020 / 2021

a

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137/46 190 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: XXX

Korespondenční adresa:

GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137/46, 190 00 Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20210366

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 10. 11. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 7 – Závěrečná ustanovení, bodu 7.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 3, jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	+277 857,95 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	-787 606,61 Kč
 Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	 -509 748,66 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

2.2 V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3, který nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH:	30 249 925,39 Kč
Celková cena po D01 bez DPH:	29 680 567,16 Kč

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 2: **-509 748,66 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 2: **29 170 818,50 Kč**

slovy: dvacet devět milionů jedno sedmdesát tisíc osm set osmnáct korun českých padesát haléřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 2 je uvedena v Příloze tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Rozpis ocenění změn položek

V Praze dne 10. 11. 2022

Objednatel

V Praze Dne 08. 11. 2022

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

XXX, v. r.
obchodní ředitel
na základě plné moci
GJW Praha spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Čerčany ON - oprava

Příloha č. 2 k ZL č. 3 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Cena vč. D01	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	001	3 736 307,07					N
2	003	8 228 508,26					N
3	004	3 173 727,19					N
4	008	522 683,90					N
5	009	1 633 006,38					N
6	010	646 129,57					N
7	011	651 746,39					N
8	012	646 642,12					N
9	013	3 149 485,43					N
10	014	1 381 487,07					N
11	015	2 146 782,09					N
Celkem:		25 916 505,47					

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Oprava střechy VB

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 21. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

3

Svislé a kompletní konstrukce

2	31427151R	SOD	Přezdění nadstřešní části komínových těles z lícových cihel kompletní vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru	m3	2,160	0,000	0,240	1,920					
3	31427151R2	SOD	Přezdění podstřešní části komínových těles z plných cihel kompletní vč. spárování a povrchové úpravy	m3	2,520	0,000	0,720	1,800					
4	31638111R	SOD	Zabezpečení komínových těles betonovým límcem po odbourání nadstřešní části v prostoru půdy včetně zajištění komínových vložek	kus	1,000	0,000	1,000	0,000					

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	962032631	SOD	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	4,680	0,000	0,960	3,720					
----	-----------	-----	--	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

997

Přesun sutě

16	997013113	SOD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	88,717	0,000	1,530	87,187					
17	997013501	SOD	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	88,717	0,000	1,530	87,187					
18	997013509	SOD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 685,623	0,000	29,070	1 656,553					
20	997013609	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,009	0,000	1,530	6,479					

998

Přesun hmot

25	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,773	0,000	1,991	7,782					
----	-----------	-----	--	---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Oprava vnějšího pláště a svislých konstrukcí přístřešku

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 21. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

742

Elektroinstalace - slaboproud

73	743111315R	SOD	Montáž protrubkování pro datové rozvody	m	400,000	0,000	160,000	240,000					
74	345713510	SOD	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex	m	400,000	0,000	160,000	240,000					
75	744422110	SOD	Montáž kabelu UTP	m	3 500,000	0,000	2 000,000	1 500,000					
76	341210100	SOD	UTP Belden 1583ENH, C6E, 100MHz, 4pár, bezhalogenový	m	3 675,000	0,000	2 100,000	1 575,000					

767

Konstrukce zámečnické

132	767649191	SOD	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	3,000	2,000	0,000	5,000					
133	549172500	SOD	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	2,000	0,000	5,000					

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

151	220370440	SOD	Montáž reproduktoru vč. konzoly	kus	6,000	1,000	0,000	7,000					
153	22-M-0002	SOD	orientační hlasový majáček OHM včetně naprogramování a konzoly	kus	2,000	1,000	0,000	3,000					
157	22037044R2.1	SOD	Zapravení pod omítku a výměna stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení na fasádě, doplnění nového k budoucímu odjezdovému panelu včetně dopojení	m	540,000	0,000	360,000	180,000					
158	220370101	SOD	Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení reproduktoru	kus	6,000	1,000	0,000	7,000					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Oprava zpevněných ploch

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 21. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8

Trubní vedení

51	894811230	SOD	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm kompletní vč. poklopu s možností pojezdu, zemních prací, napojení a s uvedením povrchu do původního stavu	kus	2,000	0,000	1,000	1,000					
52	899102111	SOD	Osazení poklopů včetně rámu hmotnosti do 100 kg	kus	6,000	0,000	2,000	4,000					
54	63126064	SOD	<i>poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 700/1200mm B125</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>					

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

61	985131311	SOD	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	80,000	0,000	43,200	36,800					
62	985311311	SOD	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl do 10 mm	m2	80,000	0,000	43,200	36,800					
63	985323111	SOD	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	80,000	0,000	43,200	36,800					
64	985324211	SOD	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	80,000	0,000	43,200	36,800					

998

Přesun hmot

72	998223011	SOD	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	680,139	0,000	1,033	679,106					
----	-----------	-----	---	---	---------	-------	-------	---------	--	--	--	--	--

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Oprava veřejných WC

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 21. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

47	725980123	SOD	Dvířka 30/30	kus	3,000	0,000	3,000	0,000					
49	998725201	SOD	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2 802,673	0,000	22,379	2 780,294					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Oprava vnitřních prostor 1NP - střed

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 21. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

PSV

Práce a dodávky PSV

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

64	733110806	SOD	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	40,000	0,000	37,500	2,500					
65	733111426	SOD	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené nízkotlaké nebo středotlaké do DN 32	m	40,000	0,000	37,500	2,500					
66	733190107	SOD	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	40,000	0,000	37,500	2,500					
70	733890803	SOD	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,128	0,000	0,120	0,008					
71	998733201	SOD	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	386,073	0,000	260,420	125,653					

742

Elektroinstalace - slaboproud

82	Pol117R	SOD	Keystone 1xRJ45 kat.6, nestíněný	ks	9,000	7,000	0,000	16,000					
84	Pol122R	SOD	Instalační datový kabel nestíněný U/UTP Cat.6 (třída E -250 MHz) 4 x 2 x AWG23/1 Belden	m	630,000	0,000	607,400	22,600					
87	Pol130R	SOD	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	80,000	0,000	60,000	20,000					
	220450007	ÚRS 2022/II	Montáž datové skříně rack	kus	0,000	1,000	0,000	1,000					
	1521503	ÚRS 2022/II	rozvaděč datový vel. 12U 600X400	kus	0,000	1,000	0,000	1,000					
	742330024	ÚRS 2022/II	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	0,000	1,000	0,000	1,000					
	1790839	ÚRS 2022/II	PATCH PANEL 19" CAT6 UTP 24xRJ45 1U	kus	0,000	1,000	0,000	1,000					
91	998742201	SOD	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	702,106	0,000	73,789	628,317					

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

154	22037044R.2	SOD	Zapravení pod omítku a výměna stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení	m	450,000	0,000	320,000	130,000					
-----	-------------	-----	--	---	---------	-------	---------	---------	--	--	--	--	--

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Oprava vnitřních prostor 1NP - přístavba

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 24. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

60	733110806	SOD	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	25,000	0,000	20,000	5,000					
61	733111426	SOD	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené nízkotlaké nebo středotlaké do DN 32	m	25,000	0,000	20,000	5,000					
62	733190107	SOD	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	25,000	0,000	20,000	5,000					
67	998733201	SOD	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	268,545	0,000	136,838	131,707					

742

Elektroinstalace - slaboproud

87	Pol114R	SOD	Datová zásuvka pod omítku, nosná maska pro možnost instalace 3 keystonů, rámeček, design dle výběru investora	ks	2,000	0,000	1,000	1,000					
88	Pol117R	SOD	Keystone 1xRJ45 kat.6, nestíněný	ks	6,000	0,000	4,000	2,000					
90	Pol122R	SOD	Instalační datový kabel nestíněný U/UTP Cat.6 (třída E -250 MHz) 4 x 2 x AWG23/1 Belden	m	420,000	0,000	331,000	89,000					
93	Pol130R	SOD	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	80,000	0,000	70,000	10,000					
97	998742201	SOD	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	633,777	0,000	154,813	478,964					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Oprava schodiště - sever

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 24. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

612142001	SOD - 009 oprava vnitřních prostor 1NP střed	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	242,000	0,000	242,000	
-----------	--	--	----	-------	---------	-------	---------	--

998 Přesun hmot

27	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	8,614	1,060	0,000	9,674	
----	-----------	-----	---	---	-------	-------	-------	-------	--

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

36	766660722	SOD	Montáž dveřního kování	kus	5,000	0,000	4,000	1,000	
40	766664958	SOD	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	4,000	0,000	1,000	3,000	
41	54914610	SOD	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	4,000	0,000	1,000	3,000	
42	54924004	SOD	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus	4,000	0,000	1,000	3,000	
43	54964110	SOD	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	4,000	0,000	1,000	3,000	
45	998766203	SOD	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	438,099	0,000	24,294	413,805	

783 Dokončovací práce - nátěry

64	783106805	SOD	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	23,400	0,000	7,000	16,400	
65	783621123	SOD	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch, základní impregnační nátěr, 2x email a 2x plné tmelení s mezibroušením	m2	23,400	0,000	7,000	16,400	

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Oprava schodiště - jih

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 24. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

		SOD - 009 oprava vnitřních prostor 1NP střed	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	279,000	0,000	279,000					
--	--	--	--	----	-------	---------	-------	---------	--	--	--	--	--

998 Přesun hmot

27	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	9,783	1,222	0,000	11,005					
----	-----------	-----	---	---	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

34	766660722	SOD	Montáž dveřního kování	kus	3,000	0,000	2,000	1,000					
38	766664958	SOD	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	18,000	0,000	17,000	1,000					
39	54914610	SOD	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	6,000	0,000	5,000	1,000					
40	54924004	SOD	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus	6,000	0,000	5,000	1,000					
41	54964110	SOD	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	6,000	0,000	5,000	1,000					
43	998766203	SOD	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	455,790	0,000	104,273	351,517					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Oprava vnitřních prostor 2NP - sever

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 24. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

002

Výměna stávajících zárubní

1	968072455	SOD	Vybourání dřevních zárubní vč. křidel a přípravy otvoru pro nové dveře/zazdění	m2	18,000	0,000	2,000	16,000					
2	310279842	SOD	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	1,720	0,000	0,720	1,000					
4	317143431	SOD	Překlád nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	8,000	0,000	1,000	7,000					
5	642944121	SOD	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	8,000	0,000	1,000	7,000					
6	55331363	SOD	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 800-900mm	kus	6,000	0,000	1,000	5,000					

997

Přesun sutě

23	997013213	SOD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	32,841	0,000	0,152	32,689					
24	997013501	SOD	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,841	0,000	0,152	32,689					
25	997013509	SOD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	623,979	0,000	2,888	621,091					
28	997013609	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,863	0,000	0,152	1,711					

998

Přesun hmot

31	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	25,420	0,000	1,070	24,350					
----	-----------	-----	--	---	--------	-------	-------	--------	--	--	--	--	--

742

Elektroinstalace - slaboproud

32	Pol114R	SOD	Datová zásuvka pod omítku, nosná maska pro možnost instalace 3 keystonů, rámeček, design dle výběru investora	ks	8,000	0,000	6,000	2,000					
33	Pol117R	SOD	Keystone 1xRJ45 kat.6, nestíněný	ks	24,000	0,000	20,000	4,000					
34	Pol118R	SOD	Přístrojová krabice pod omítku	ks	8,000	0,000	6,000	2,000					
35	Pol122R	SOD	Instalační datový kabel nestíněný U/UTP Cat.6 (třída E -250 MHz) 4 x 2 x AWG23/1 Belden	m	1 200,000	0,000	1 122,600	77,400					
37	Pol130R	SOD	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	50,000	0,000	30,000	20,000					
42	998742201	SOD	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	899,599	0,000	403,606	495,993					

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

58	733110806	SOD	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	134,000	0,000	24,000	110,000					
59	733111426	SOD	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené nízkotlaké nebo středotlaké do DN 32	m	134,000	0,000	24,000	110,000					
60	733190107	SOD	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	134,000	0,000	24,000	110,000					
64	733890803	SOD	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,429	0,000	0,077	0,352					

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
65	998733202	SOD	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 109,171	0,000	164,200	944,97					

766 Konstrukce truhlářské

119	766660001	SOD	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	0,000	1,000	7,000					
120	61162014	SOD	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800-900x1970-2100mm	kus	6,000	0,000	1,000	5,000					
122	766695213	SOD	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	11,000	0,000	1,000	10,000					
123	61187161	SOD	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm vč. povrchové úpravy	kus	10,000	0,000	1,000	9,000					
126	998766202	SOD	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	988,151	0,000	30,344	957,807					

767 Konstrukce zámečnické

127	767641110	SOD	Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových	kus	11,000	0,000	1,000	10,000					
128	54914610	SOD	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	9,000	0,000	1,000	8,000					
130	54924004	SOD	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus	11,000	0,000	1,000	10,000					
131	54964110	SOD	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	9,000	0,000	1,000	8,000					
134	998767202	SOD	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	252,601	0,000	14,626	237,975					

783 Dokončovací práce - nátěry

178	783601715	SOD	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	134,000	0,000	134,000	0,000					
179	783614551	SOD	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	134,000	0,000	134,000	0,000					
180	783617613	SOD	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	134,000	0,000	134,000	0,000					

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

191	22037044R.2	SOD	Zapravení pod omítku a výměna stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení	m	100,000	0,000	60,000	40,000					
-----	-------------	-----	--	---	---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3
Objekt: Oprava vnitřních prostor 2NP - jih

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.
Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS
Datum: 24. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

002 Výměna stávajících zárubní

1	968072455	SOD	Vybourání dřevěných zárubní vč. křidel a přípravy otvoru pro nové dveře/zazdění	m2	14,000	0,000	2,000	12,000					
3	317143451	SOD	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 1300 mm	kus	7,000	0,000	1,000	6,000					
5	642944121	SOD	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,000	0,000	1,000	6,000					
6	55331363	SOD	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 800-900mm	kus	4,000	0,000	1,000	3,000					

997 Přesun sutě

19	997013213	SOD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	11,125	0,000	0,271	10,854					
20	997013501	SOD	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,125	0,000	0,271	10,854					
21	997013509	SOD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	211,375	0,000	5,149	206,226					
22	99701350R	SOD	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 70 km se složením	t	0,411	0,000	0,138	0,273					
25	997013631	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,757	0,000	0,152	1,605					

998 Přesun hmot

26	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,705	0,000	0,141	9,564					
----	-----------	-----	--	---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

35	722-A-1112	SOD	Rozvody vnitřního vodovodu teplé vody do 5m do DN 20 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických připomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a konečného zapravení	soubor	2,000	1,000	0,000	3,000					
37	998722202	SOD	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	536,754	41,117	0,000	577,871					

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

38	733110806	SOD	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	66,000	0,000	43,000	23,000					
39	733111426	SOD	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené nízkotlaké nebo středotlaké do DN 32	m	66,000	0,000	43,000	23,000					
44	733890803	SOD	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,211	0,000	0,138	0,073					
45	998733202	SOD	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	546,531	0,000	292,290	254,241					

725 Zdravotechnika - zařízeníové předměty

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
	725110811	SOD - 013 - Oprava vnitřních prostor 2NP sever	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000					
	725112171	SOD - 013 - Oprava vnitřních prostor 2NP sever	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný nebo svislý	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000					
63	725590811	SOD	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,324	0,019	0,000	0,343					
64	998725202	SOD	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	435,278	76,944	0,000	512,222					
742 Elektroinstalace - slaboproud													
70	Pol114R	SOD	Datová zásuvka pod omítku, nosná maska pro možnost instalace 3 keystonů, rámeček, design dle výběru investora	ks	3,000	0,000	1,000	2,000					
71	Pol117R	SOD	Keystone 1xRJ45 kat.6, nestíněný	ks	9,000	0,000	5,000	4,000					
72	Pol118R	SOD	Přístrojová krabice pod omítku	ks	3,000	0,000	1,000	2,000					
73	Pol122R	SOD	Instalační datový kabel nestíněný U/UTP Cat.6 (třída E -250 MHz) 4 x 2 x AWG23/1 Belden	m	450,000	0,000	328,200	121,800					
76	Pol130R	SOD	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	50,000	0,000	30,000	20,000					
80	998742201	SOD	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	633,730	0,000	129,236	504,494					
766 Konstrukce truhlářské													
95	766660001	SOD	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	0,000	1,000	6,000					
97	61162014	SOD	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plně 800-900x1970-2100mm	kus	4,000	0,000	1,000	3,000					
98	766695213	SOD	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	7,000	0,000	1,000	6,000					
99	61187161	SOD	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm vč. povrchové úpravy	kus	7,000	0,000	1,000	6,000					
101	998766202	SOD	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	793,924	0,000	30,344	763,580					
767 Konstrukce zámečnické													
102	767641110	SOD	Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových	kus	7,000	0,000	1,000	6,000					
104	54914610	SOD	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	4,000	0,000	1,000	3,000					
105	54924004	SOD	zámek zadílabací 190/140/20 L cylinder	kus	7,000	0,000	1,000	6,000					
106	54964110	SOD	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	4,000	0,000	1,000	3,000					
109	998767202	SOD	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	225,839	0,000	14,626	211,213					
783 Dokončovací práce - nátěry													
144	783601715	SOD	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	66,000	0,000	60,000	6,000					
145	783614551	SOD	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	66,000	0,000	60,000	6,000					
146	783617613	SOD	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	66,000	0,000	60,000	6,000					
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení													
154	22037044R.2	SOD	Zapravení pod omítku a výměna stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení	m	100,000	0,000	60,000	40,000					

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

Celkem



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava - ZL3

Objekt: Elektroinstalace a hromosvod (SEE)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: SEE

Datum: 24. 10. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
D11 JISTIČE S PROUD. CHRÁNIČEM MODULOVÉ NA DIN LIŠTU													
24	Pol36	SOD	AK668616-- Jistič s proud.chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA	ks	3,000	5,000	0,000	8,000					
D41 LED SVÍTIDLA, PŘÍSLUŠENSTVÍ													
79	Pol54	SOD	Svítlidlo stropní přísazené LED, svítivost min. 5650lm, ozn. "A"	ks	17,000	7,000	0,000	24,000					
80	Pol59	SOD	Svítlidlo nástěnné LED s čidlem24W/LED s pohybovým čidlem, ozn. "B"	ks	12,000	2,000	0,000	14,000					
81	Pol60	SOD	Svítlidlo nástěnné LED s čidlem 14W/LED s pohybovým čidlem, ozn. "C"	ks	4,000	1,000	0,000	5,000					
82	Pol57	SOD	Svítlidlo nástěnné LED, svítivost min. 1200lm, ozn. "D"	ks	1,000	1,000	0,000	2,000					
89	Pol52	SOD	Svítlidlo nouzové LED, 1W, 3hod, IP65, ozn. "N"	ks	29,000	7,000	0,000	36,000					
D43 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC													
91	Pol62	SOD	CYKY-O 3x1.5	m	80,000	46,000	0,000	126,000					
92	Pol63	SOD	CYKY-J 3x1.5	m	1 450,000	103,000	0,000	1 553,000					
93	Pol64	SOD	CYKY-J 3x2.5	m	1 850,000	84,000	0,000	1 934,000					
D47 PŘÍSTROJE SPÍNAČŮ A PŘEPÍNAČŮ pro Tango													
120	Pol91	SOD	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1	ks	15,000	0,000	5,000	10,000					
D48 KRYT SPÍNAČE, TANGO													
122	Pol93	SOD	3559-A01345 Kryt spínače kolébkového	ks	15,000	0,000	5,000	10,000					
D50 ZÁSUVKA NN, TANGO													
125	Pol96	SOD	5519A-A02357 Zásuvka jednonásobná s clonkami	ks	30,000	6,000	0,000	36,000					
126	Pol97	SOD	5513A-C02357 Zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinou, s clonkami	ks	85,000	1,000	0,000	86,000					
D64 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ													
148	Pol118	SOD	Drát AlMgSi Rd8, drát Ø 8 mm, polotvrdý	m	390,000	30,000	0,000	420,000					
D67 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ													
154	Pol124	SOD	SZc zkušební	ks	18,000	24,000	0,000	42,000					
D69 MONTÁŽ HROMOSVODOVÉHO VEDENÍ - podpěr													
162	Pol132	SOD	Podpěra pod tašky	ks	45,000	12,000	0,000	57,000					

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
D75 VYSEKANÍ RÝH VE ZDIVU													
172	Pol143	SOD	Rýha do š. 70mm a hl. 50mm	m	210,000	35,000	0,000	245,000					
741 Elektroinstalace - silnoproud													
	741313001	ÚRS 2022/II	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	0,000	1,000	0,000	1,000					
	741315823	ÚRS 2022/II	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	0,000	1,000	0,000	1,000					
742 Elektroinstalace - slaboproud													
	742310006	ÚRS 2022/II	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	0,000	4,000	0,000	4,000					
	38226805	ÚRS 2022/II	domovní telefon s ovládáním elektrického zámku	kus	0,000	4,000	0,000	4,000					
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby													
	220301012	ÚRS 2022/II	Montáž lišty elektroinstalační typu LV vkladací	m	0,000	4,000	0,000	4,000					
	34571011	ÚRS 2022/II	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	0,000	4,000	0,000	4,000					
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích													
	460751123	ÚRS 2022/II	Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	0,000	2,000	0,000	2,000					
	59213010	ÚRS 2022/II	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm	m	0,000	2,000	0,000	2,000					
	59213355	ÚRS 2022/II	poklop kabelového žlabu betonový 500x310x55mm	kus	0,000	4,000	0,000	4,000					
Celkem													

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3146854

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e020110-4ec9-4b03-af93-77f0f614b789

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2022 08:50:07



1d5e6d66-b4bc-44d4-b816-1364e8f22ebf