

DODATEK č.1.

ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2022 podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: [REDACTED] č.ú. [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel : Ing. Milan Pelikán
sídlo: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Milan Pelikán
IČO: 18117422
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení : [REDACTED] ; č.ú. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Obsah dodatku :

2.2. Článek VIII. Cena se upravuje o dohodnuté vícepráce

Akce:	cena bez DPH
Smlouva o dílo	245 500,00 Kč
Rozšíření zadání o zpevněné plochy před knihovnou	25 000,00 Kč
Rozšíření zadání o projekt osvětlení schodiště	15 000,00 Kč
Celkem	285 500,00 Kč

2.3. Článek VII. Termíny a místa plnění se upravuje termín dokončení na 20.11.2022

3. Ostatní ujednání :

3.1. Ostatní ujednání a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jedné.

V(e) Žďáru nad Sázavou dne [REDACTED]

Objednatel

V(e) Žďáru nad Sázavou dne [REDACTED]

Zhotovitel

[REDACTED]
vedoucí [REDACTED]
[REDACTED]

Město Žďár nad Sázavou

[REDACTED]
Ing. Milan Pelikán