

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 a § 1902 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu ODRA  
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: ENVIprojekt CZECH s.r.o.  
Sídlo: Na Požáře 144, 760 01 Zlín  
Zastoupena: [redacted] jednatelem  
IČO: 03581853  
DIČ: CZ03581853, plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 85610

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

### I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 18. 1. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo reg. č. D/500/26000/00012/21/00 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru sanačně rekultivační stavby „Revitalizace bývalého odvalu Evžen“ (dále jen „SR stavba“).

### II.

V rámci projednávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle čl. I., odst. 2. písm. b) Smlouvy o dílo bylo ze strany stavebního úřadu doporučeno zjednodušení administrativního vyřizování povolení SR stavby formou společné povolení souboru staveb dle § 94j až 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro které se předkládá společná dokumentace podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a na zajištění jeho vydání příslušným stavebním

úřadem. Tato změna se promítá do rozsahu díla, do doby plnění a ceny díla. Dále je předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo vypuštění zpracování dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, když tato se nevyžaduje.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:

#### 1. Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 2, písm. c) se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

c) *Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, výkon inženýrské činnosti a zajištění pravomocného společného povolení. V projektové dokumentaci stavby pro vydání společného povolení budou zpracována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací a vlastníků pozemků, veřejné dopravní a technické infrastruktury. Tato projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a její součástí bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně ocenění) a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění – včetně přiřazení CPV kódů k jednotlivým oddílům soupisu.*

#### 2. Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 2, písm. e) se ruší.

#### 3. Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 5 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

5. **Dokumentace dle čl. I. odst. 2 písm. a) a c) smlouvy** budou předány objednateli v šesti listinných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a v elektronické podobě – na CD ve formátu \*.pdf pro všechny části expedované dokumentace a dále ve formátu \*.doc pro texty, \*.xls pro tabulky, \*.dwg pro výkresovou dokumentaci. **Dokumentace dle čl. I. odst. 2 písm. b) smlouvy** bude, včetně rozpočtové části, předána objednateli ve dvou listinných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a v elektronické podobě – na CD ve formátu \*.pdf pro všechny části expedované dokumentace a dále ve formátu \*.doc pro texty, \*.xls pro tabulky, \*.dwg pro výkresovou dokumentaci.

#### 4. Článek II. Doba plnění, odstavec 1, písm. b), odrážka č. 3 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

- *Projektová dokumentace pro vydání společného povolení, která bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, bude objednateli předána včetně vydaného pravomocného společného povolení nejpozději do šesti měsíců od předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, tj. 18. 11. 2022.*

## 5. Článek III. Cena díla, odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši 250 300,- CZK  
(slovy: Dvěstěpadesáttisíctřístakorun českých) bez DPH.

*Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje.*

## 6. Článek III. Cena díla, odst. 2., 2. část se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

### 2. část

- Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu, majetkoprávního elaborátu, dokladů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF:

██████████ CZK (slovy: ██████████ korun českých) bez DPH.

- Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a zajištění vydání společného povolení. Součástí ceny je i cena za poskytování odborné pomoci objednateli dle čl. I. odst. 2 písm. d) této smlouvy:

██████████ CZK (slovy: ██████████ českých) bez DPH.

## IV.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

V Ostravě dne: 4.4.2022

Ve Zlíně dne: 11.4.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
██████████  
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....  
██████████  
jednatel