



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činnosti, uzavřená dále uvedeného data podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtnanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: Ing. Tomáš Otepka, Lužnice 149

379 01 Lužnice

IČO: 650 33 400

DIČ (není plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Tomášem Otepkou

Bankovní spojení: Waldvierter Sparkasse, Třeboň

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou u obecního živnostenského úřadu v Třeboni.

dále jen zhotovitel.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se mění:

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

Přepřpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo

následně zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR včetně inženýrské činnosti (placeno 2015)	65 500,00 Kč
DPH 21% (placeno 2015)	13 755,00 Kč
Dokumentace DÚR včetně inženýrské činnosti	29 500,00 Kč
Přepřpracování dokumentace DÚR včetně inženýrské činnosti	45 000,00 Kč
Dokumentace DSP včetně inženýrské činnosti a bezpečnostního auditu	90 000,00 Kč
Dokumentace PDPS	20 000,00 Kč
Výkon funkce „Kordinátor bezpečnosti práce“ ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace	7 000,00 Kč
Smluvní cena díla celkem	270.755,00 Kč

6. Platební podmínky

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- cena za DÚR včetně související části inženýrské činnosti při odečtení již fakturované částky 65 500,- Kč bez DPH po předání kompletní DÚR a pravomocného územního rozhodnutí na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele (v případě neúměrného prodlužování doby, kdy nelze žádat o územní rozhodnutí, které není na straně zhotovitele) může být uhrazena cena za DÚR po předání kompletní DÚR; z fakturované ceny však bude odečtena pozastávka 10% z ceny za dokumentaci DÚR včetně inženýrské činnosti a částka ve výši správního poplatku za vydání územního rozhodnutí

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze skutečnosti vzešlé v rámci projednávání trvalého záboru pozemkové parcely p. č. 536/4, k. ú. Domanín u Třeboně v SJM Soukup Josef a Soukupová Marie, kteří definitivně odmítli jakékoliv majetkoprávní řešení umožňující umístění příslušné části připravované stavby na této pozemkové parcele v jejich vlastnictví. Dále byly Obcí Domanín získány pozemky pozemkové parcely p. č. 61/1 a 1803/25, k. ú. Domanín u Třeboně. V návaznosti na tyto skutečnosti je nutné již vyhotovenou projektovou dokumentaci ve stupni DÚR přepřpracovat (stavbou nezabírat pozemek p. č. 536/4 a využít pozemky p. č. 61/1 a 1803/25) a zajistit navazující inženýrskou činnost.

Zhotoviteli byla ke dni 4. 2. 2016 ukončena registrace k dani z přidané hodnoty. Tato skutečnost je zapracována do odstavce 5. Cena za dílo.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.


Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.


Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

V Č. Budějovicích dne 21.4.2017

V Lužnici dne 30.3.2017


objednatel
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




zhotovitel

Ing. Tomáš Otepka