

Dodatek č. 2 **ke Kupní smlouvě č. VZ/2021/3/05-KS ze dne 22.12.2021**

Smluvní strany:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278

Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137

DIČ: CZ62182137

(dále jen „**Kupující**“)

a

F D servis Praha, s.r.o.

jejímž jménem jedná paní Jiřina Mašková, jednatelka

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63275

Sídlo: Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4

IČ: 25710427

DIČ: CZ25710427

(dále jen „**Prodávající**“)

uzavřely dne 22.12.2021 Kupní smlouvu č. VZ/2021/3/05-KS, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě:

I.

1. Tento dodatek se uzavírá na základě ustanovení §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy. Okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době konání zadávacího řízení a v době uzavření Smlouvy předvídat a které vyvolaly potřebu změny Smlouvy tímto dodatkem, spočívají v důsledcích válečného konfliktu způsobeného agresí Ruska vůči Ukrajině a výpadků v lodní kontejnerové dopravě kombinovaných s dozvuky epidemie nemoci Covid-19, kvůli nimž chybějí nebo se zpožďují dodávky mechanických a elektronických dílů, které jsou nezbytné pro stavbu sanitních vozidel podle Smlouvy. Z těchto důvodů prodávající neobdržel včas díly nezbytné pro stavbu sanitních vozidel podle Smlouvy, ani nemohl tyto díly obstarat jinak a nemohl tak s ohledem na nevyhnutelné technologické návaznosti při výrobě sanitních vozidel postupovat plánovaným způsobem v plnění Smlouvy.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly tak, že termín dodání zboží kupujícímu podle Smlouvy sjednaný v článku IV., odstavci 3 Smlouvy se posunuje do dne 28.2.2023.

II.

1. V ostatním se Smlouva nemění.

2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Ve Zlíně dne 9.11.2022

V dne

**JUDr.
Josef
Valenta**

Digitálně
podepsal JUDr.
Josef Valenta
Datum:
2022.11.09
06:51:43 +01'00'

Kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvková organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

**Jiřina
Mašková**

Digitálně podepsal
Jiřina Mašková
Datum: 2022.11.10
13:20:39 +01'00'

Prodávající
F D servis Praha, s.r.o.
Jiřina Mašková
jednatelka