

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 8.11.2022		
Název veř. zakázky: „Oprava komínových těles – Lovecká chata Tetřeví, LS Frýdlant v Čechách“				
Zhotovitel: AHA KOMÍN s.r.o. Zámecká 4076; 464 01 Frýdlant IČ: 27295583; DIČ: CZ27295583				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Lovecká chata Tetřeví	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<p>Popis změny:</p> <p>Změna se stává z doplnění zakázky o výměnu vložek a kouřovodů k otopným tělesům, kdy bylo zjištěno že jsou z hlediska bezpečnosti již za hranici životnosti (složeny byly z více druhů materiálů – pozinky, Fe slabostěnné a Fe silnostěnné bez čistících víček. Nově byly dodány a napojeny Fe silnostěnné kouřovody, včetně čistících víček.</p> <p>Dále byl proveden kompletní úklid lovecké chaty po provedených prací, kdy nešlo zamezit úniku drobných prachových částic z komínových těles při frézování a vložkování, včetně bouracích prací. Dále byla provedena změna v průměru vložek komínových těles ze 140mm na 150mm bez vlivu na cenu dané zakázky.</p>				
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Změna byla provedena z důvodu zjištění stavu kouřovodů po demontáži topných těles.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE Termín dokončení do: 11.11.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: + 17.378,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 17.378,-	
	Konečná celková cena akce po změně			199.123,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			199.123,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 8.11.2022		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 8.11.2022		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr):				
Poznámka:				

číslo jednací: 471/2022 ze dne: 07.11.2022



IČ: 27295583

AHA KOMÍN s.r.o.

DIČ: CZ27295583

ODBORNÁ FIRMA NA VAŠÍ STRANĚ

ROZPOČET

Frézování, vložkování, kompletní rekonstrukce a přestavby stávajících komínových těles. Prodej, dodávka a stavba nových komínových těles z keramických tvarovek, nerezových komponentů a fasádních komínových těles v různé povrchové úpravě. Kamnářství, krby, kamna

Kontroly, Revize, Vymetání, prohlídky kamerou všech komínových těles.

Jméno zákazníka: LESY ČR Vážený pan

Tel:

Adresa: Chata Tetřeví bouda

e-mail:

Materiál popis: Reinstace kouřovodů z materiálu Fe silnostěnný

Komínový systém: Fe silnostěnné kouřovody

DN:

Provoz: Suchý, podtlak

Materiál Položkově	množství	cena za jednotku	celkem bez DPH
			0,00 Kč
Kouřovod I. 120 mm			0,00 Kč
Redukce 150/120	1,00	354,00	354,00 Kč
koleno s víčkem 90°	2,00	524,00	1 048,00 Kč
koleno 90°	1,00	425,00	425,00 Kč
trubka 0,5 m	2,00	481,00	962,00 Kč
			0,00 Kč
Kouřovod II 130 mm			0,00 Kč
redukce 150/130	1,00	398,00	398,00 Kč
koleno s víčkem 90°	1,00	538,00	538,00 Kč
			0,00 Kč
Kouřovod III 120 mm			0,00 Kč
redukce 150/120	1,00	354,00	354,00 Kč
koleno s víčkem 90°	1,00	524,00	524,00 Kč
trubka 0,5 m	2,00	481,00	962,00 Kč
trubka 0,25 m	1,00	297,00	297,00 Kč
			0,00 Kč
Kouřovod IV 130 mm			0,00 Kč
redukce 150/130	1,00	398,00	398,00 Kč
koleno s víčkem 90°	2,00	538,00	1 076,00 Kč
koleno 90°	1,00	436,00	436,00 Kč
trubka 0,5 m	1,00	502,00	502,00 Kč
trubka 0,25 m	1,00	304,00	304,00 Kč
			0,00 Kč
Instalace	4,00	700,00	2 800,00 Kč
Cesta v rámci předešlé smlouvy	0,00	0,00	0,00 Kč
úklid	1,00	6000,00	6 000,00 Kč
Základ daně			17 378,00 Kč
		DPH 21 %	3 649,38 Kč
CELKEM S DPH			21 027,38 Kč

Děkujeme, že jste projevíli zájem o spolupráci s naší firmou, která je na trhu od roku 1990. Pevně tisknu Vaši pravici a s přáním krásného dne se za firmu loučí kominík Marek Hauer

