

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (Č.S. 2022D0176)

na zhotovení stavby: Vodovod – Přední Kohout

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem, starostou města
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 201
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

VHS technology a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem sp.zn. B 1885
se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
Zastoupená: Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva
Bankovní spojení: ČSOB 219118345/0300
Tel. / fax spojení: 603363265
e-mail: info@vhstechnology.cz
ID datové schránky: u8tgv5k
dále jen: **zhotovitel**

strany se dohodly na změně smlouvy takto:

I. Předmětem dodatku je změna ceny díla dle SoD bod III. Cena za dílo

III. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla se stanovuje dle změnového listu ZL 1/2022 takto:

Celková cena dle SoD bez DPH:	2 961 138,34	Kč
ZL č. 1/2022 bez DPH	-150 000,00	Kč
Nová cena díla bez DPH	2 811 138,34	Kč
DPH 21%	590 339,05	Kč
Nová cena díla včetně DPH21%	3 401 477,39	Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č.1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

PŘÍLOHY:

Změnový list č. 1/20
Rekapitulace SPP č.1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne:

Ve Světcí dne:

REKAPITULACE SPP č. 1

Zakázka:	Přední Kohout - vodovod	
31.10.2022	SPP č.1	2 961 138,34 Kč
31.10.2022	Změnový list	-150 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH		2 811 138,34 Kč

DPH 21% **590 339,05 Kč**

Cena celkem s DPH **3 401 477,39 Kč**

Změnový list

Kód: 2021/09/17
Stavba: Přední Kohout - vodovod

Místo: Datum: 13.10.2022

Objednatel: Město Týn nad Vltavou IČ: 00245585
DIČ:

Zhotovitel: VHS technology a.s. IČ: 27347753
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -150 000,00

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	-150 000,00	-31 500,00


Cena s DPH v CZK -181 500,00

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum:


Plášek
Vltavou 100
Týn nad Vltavou
0
i-projekty.cz

Zhotovitel:

Datum:

SOUPIS ZMĚNOVÉHO LISTU

Kód: 2021/09/17
Stavba: Přední Kohout - vodovod

Místo:

Datum:

13.10.2022

Objednatel:

IČ: 00245585
 Město Týn nad Vltavou

Zhotovitel:

IČ: 27347753
 VHS technology a.s.

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství v SoD	Množství ve změně	Skutečnost	J. cena	Cena dle SoD	Cena ve změně	Rozdíl
D VRNS			Finanční náklady								-150 000,00
10	K	052103000	Rezerva investora	kpl	1,000	-1,000	0,000	150 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00