

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2324

### **Dodatek č.3**

## **ke SMLouvĚ O Dílo**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

společnost: **Domov PETRA Mačkov, Blatná, Mačkov 79**  
sídlo: Mačkov 79, 388 01 Blatná  
IČO: 70871779  
DIČ: CZ70871779

bankovní spojení:  
číslo účtu:



*jednající prostřednictvím:* *Vlasty Marouškové, ředitelky*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**  
sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice  
IČO: 43841252  
DIČ: CZ43841252

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 711

číslo účtu:  
bankovní spojení:



*jednající prostřednictvím:* *Miroslav Procházka - jednatel*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 3 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo, Dodatku č.1 a Dodatku č.2: **„Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“**.

#### **IV.**

#### **Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 smlouvy, oceněného soupisu prací Dodatku č.1, který je nedílnou součástí a Přílohou č.1 Dodatku č. 1, oceněného soupisu prací Dodatku č.2, který je nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č.2, Změnových listů ZL č.1-38 a ze kterých vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.

## SMLOUVA O DÍLO

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II smlouvy, Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č. 3 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Celková cena dle Smlouvy o dílo bez DPH:</b> | <b>15 899 120,00</b> |
| Dodatek č.1 bez DPH                             | <b>0,00</b>          |
| Dodatek č.2 bez DPH                             | <b>703 467,83</b>    |
| Dodatek č.3 bez DPH                             | <b>0,00</b>          |
| Celková cena bez DPH                            | <b>16 602 587,83</b> |
| DPH z celkové ceny:                             |                      |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b>                 | <b>19 092 976,00</b> |

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2021, jejíž přílohou je oceněný soupis prací s výkazem výměr, oceněného soupisu prací Dodatku č.1 ze dne 2.6.2022, který je přílohou Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a oceněného soupisu prací Dodatku č.2 ze dne 9.8.2022, který je přílohou Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo a změnových listů ZL č.1-38.

### V.

#### Platební podmínky

5. Z konečné faktury je stanoveno zádržné 120.000 Kč, které bude uvolněno po odstranění poslední vady z předávacího protokolu.

### VI.

#### Doba provádění díla

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven **do 5 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby: **do 31.10.2022.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 tímto Dodatkem č.3 nedotčené zůstávají v platnosti.

V Mačkově, dne

Ve Strakonících, dne:

#### Objednatel:

**Vlasta  
Maroušková**  
Digitálně podepsal  
Vlasta Maroušková  
Datum: 2022.11.11  
13:40:04 +01'00'

.....  
Vlasta Maroušková  
Ředitelka

#### Zhotovitel:

**Martin  
Procházka**  
Digitálně podepsal  
Martin Procházka  
Datum: 2022.11.11  
13:34:15 +01'00'

.....  
Martin Procházka - jednatel