

Změnový list č. 1 - aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby

Akce: "Rekonstrukce stávající plynové kotelny, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš p.o., Palackého 191/101, Mariánské Lázně"

Objednavatel: Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p.o., Palackého 191, 353 01 Mariánské lázně
IČO: 47723424

Zhotovitel: Radek Tírala, [REDACTED]
IČO: 61766453

Měněpráce:

č.	Zkrácený popis:	Množství:	Jed.:	Jedn. Cena (Kč):	Celk. cena (Kč):
7	Zakončovací komínová sada 110 mm - komínová hlavice, průchodky, vystředňovací díl	-2,00	ks	4050,00	-8100,00
1	Uzavírací kulový ventil DN 40 6/4"	-2,00	ks	610,00	-1220,00
6	Filtr topěnářský, mosaz, šikmý, nerez. Síť, DN 25 1"	-2,00	ks	245,00	-490,00

Měněpráce celkem bez DPH -9810,00

DPH 15% -1471,50

Měněpráce celkem vč. DPH -11281,50

Vícepráce:

č.	Zkrácený popis:	Množství:	Jed.:	Jedn. Cena (Kč):	Celk. cena (Kč):
1	Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou 3/4" s KK a teleskopickým šroubením	2,00	ks	2796,00	5592,00
2	ventil trojcestný DN 25 se servopohonem	2,00	ks	6971,00	13942,00
3	ventil trojcestný DN 20 se servopohonem	1,00	ks	6971,00	6971,00

Vícepráce celkem bez DPH 26505,00

DPH 15% 3975,75

Vícepráce celkem vč. DPH 30480,75