

DODATEK Č. 1 **k Objednávce 02PT-004828 ze dne 19.12.2016**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-004828

Číslo smlouvy zhotovitele: 5026/VM/16

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Jednající ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

Večeřa-Meliorace, v.o.s.

se sídlem: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

jednající: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2017 Objednávku č. 02PT-004828 na realizaci díla na zakázce „D1 Modernizace —úsek 04, EXIT 34 Ostředek —EXIT 41 Šternov— přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1“ (dále jen „**Smlouva**“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části IV. Cena týkající

se ceny díla z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací na díle dle rozpisu Položkového rozpočtu Ceny díla v Příloze č.1 vyvolaných zjištěním nepředvídatelných podmínek spočívajících ve zjištění většího rozsahu potřebných terénních úprav před zahájením prací na zakázce „D1 Modernizace —úsek 04, EXIT 34 Ostředek —EXIT 41 Šternov— přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1“

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že nabídková cena dle Smlouvy se zvyšuje o **147 882,00,- Kč** bez DPH a celkově činí **641 445.00 Kč** bez DPH, jak je podrobně uvedeno níže:

Cena za služby:	
Původní cena bez DPH:	493 563,00 Kč
Vícepráce:	147 882,00 Kč
Nová cena bez DPH:	641 445,00 Kč
DPH 21%:	134 703,45 Kč
Nová cena vč. DPH 21%:	776 148,45 Kč

(Aktualizovaný položkový rozpočet „D1 Modernizace —úsek 04, EXIT 34 Ostředek —EXIT 41 Šternov— přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1“ je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.4. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Datum: 10-04-2017

Datum: 07-04-2017

Příloha č. 1 : Aktualizovaný položkový rozpočet ceny díla