

III/41610 Otmarov – Rajhradice, most 41610-4 (přes D2)

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/554

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/915

Číslo smlouvy zhotovitele: ODV/044/2/21078

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/41610 OTMAROV – RAJHRADICE, MOST 41610-4 (PŘES D2)“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: XXXXXXXXXX

IČO 253 24 365
sp.zn. B 4477

a

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 469 74 806
sp.zn. C 7545

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

Sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 188 27 527
sp.zn. C 1558

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě provedené prohlídky byly u opěr (koncových příčníků) objeveny rozsáhlé kaverny, kvůli kterým byly v minulosti tyto příčníky provizorně opraveny. Tato situace byla řešena na vstupním výrobním výboru, kde bylo dohodnuto provést geologický průzkum, který by stanovil charakteristiky násypové zeminy pod koncovými příčnickými a pod přechodovou oblastí. Průzkum by byl proveden formou dynamické penetrace (těžké za opěrami a lehké ruční vedle koncových příčníků).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 13. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky:

- i. PAU dle článku IV. této smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy;
- ii. dendrologický průzkum, bude-li nutné zajistit povolení ke kácení dřevin;
- iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- iv. průzkum inženýrských sítí;
- v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
- vi. geologický průzkum (6 sond – 2x za opěrami, 4 x vedle opěr).

(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.340.000,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1

V Brně, dne 10. 11. 2022

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne 10. 11. 2022



SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
na základě plné moci

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP	
PDPS celkem	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	
Soupis prací (SP) celkem	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	40	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	36	
průzkum inženýrských sítí	40	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	120	
rozběr PAU	64	
geologický průzkum	92	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	48	

Cena celkem bez DPH*	1.340.000,00 Kč
-----------------------------	-----------------

*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy, Záborový elaborát

V Brně, dne 23.6.2022



na základě plné moci