

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**kteřou uzavřely dne 26. 9. 2022 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108  
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

SETIKA Group s.r.o.  
se sídlem: Dědina 717/47, 751 02 Troubky nad Bečvou  
IČ: 06619703 DIČ: CZ06619703  
Bankovní spojení: 284080179/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72350  
zastoupeno Robin Mrtvý, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava zpevněné plochy v zahradnictví a instalace akumulčních nádrží - uzavřené dne 26. 9. 2022, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (Cena díla) – nové znění

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Celková cena dle smlouvy o dílo:

**1 427 794,54 Kč bez DPH**

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Méněpráce - 139 769,68

Změna závazku je doložena změnovým listem č.1.

**Cena dle dodatku 1 288 024,86 Kč**

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
Změnový list č. 1.

Ve Zlíně dne 26.10.2022

Ve Zlíně dne 26.10.2022

.....  
Za objednatele  
Ing. Roman Horský, ředitel

.....  
Za zhotovitele  
Robin Mrtvý, jednatel