

**DODATEK č.1- k článku II. SMLOUVY O DÍLO**  
**termíny plnění**

Název akce : Sanace objektu – studie – č.akce SM/22/312  
podle § 536 a násl. Obchodní zákoník v platném znění

---

**1. Objednatel:**

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř  
zastoupení: Mgr. Taťanou Kánskou, ředitelkou  
sídlo: Palackého 142, 551 01 Jaroměř  
IČO: 48623733

**2. Zhotovitel:**

AMX s.r.o.  
zastoupení : Ing.arch. Zdeněk Hanuš, jednatel  
sídlo : Slezská 848, 500 03 Hradec Králové  
IČO : 25983857

Dodatek se týká výhradně posunutí termínu plnění na základě nepředvídaných skutečností na straně zhotovitele, které vyžadují delší čas na zpracování studie.

Nové znění článku II. Smlouvy o dílo - Termín a místo plnění, bod 1.

1. Termín splnění předmětu této smlouvy se prodlužuje **do 30.01.2023**.

V Jaroměři dne 07. 11. 2022

.....  
Mgr. Taťána Kánská, ředitelka  
zástupce objednatele

.....  
Ing.arch. Zdeněk Hanuš, jednatel  
zástupce zhotovitele