

**D O D A T E K č. 6**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele 329-2015-505101 (9/2015), ze dne 20.5.2015  
na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice“**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

**podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:** Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice

**Tel.:** Ing. Pavel Sedlecký,  
referent Pobočky České Budějovice  
+420 702 126 661  
**E-mail:** p.sedlecky@spucr.cz

**Adresa:** Rudolfovska 493/80, 370 01 České Budějovice  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** ČNB  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 - není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

Sdružení AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s., GEOPOZEM CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s.

**Účastník sdružení (reprezentant):** **AGROPOZ CB s.r.o.**  
**sídlo:** Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  
**zastoupený:** Ing. Jaroslav Vrážkem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jolana Polanová  
**Tel.:** xxxxxxx  
**E-mail:** xxxxxxx  
**ID DS:** ccgn9ex  
**Bankovní spojení:** GE Money Bank  
**Číslo účtu:** 209648967/0600  
**IČ:** 28148916  
**DIČ:** CZ28148916

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jaroslav Vrážek

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Účastník sdružení:

**AGROPOZ, v.o.s.**

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

IČ:

62497090

DIČ:

CZ62497090

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení:

**GEOPOZEM CB s.r.o.**

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

IČ:

02255073

DIČ:

CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Účastník sdružení:

**GEOPOZEM, v.o.s.**

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Petrem Drsem, jednatelem

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

IČ:

25199161

DIČ:

CZ25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493.

dále jen „zhotovitel“.

## Čl. I

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 5. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chvalešovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

## Čl. II

### Předmět Dodatku

1. Na základě podaných žádostí vlastníků pozemků o vytyčení hranic pozemků dle výsledků komplexních pozemkových úprav bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že bude navýšen počet MJ u části díla 3.4. a to následovně:

### 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ: 10  
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
- nový rozsah MJ: 63  
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 63 000 Kč

**Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 53 000 Kč bez DPH.**

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Čl. III

1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	1 609 985,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	974 217,00 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) bez DPH	169 440,00 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) bez DPH	63 000,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 816 642,00 Kč</b>
DPH 21%	591 494,82 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>3 408 136,82 Kč</b>

## Čl. IV

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

Místo: České Budějovice

14.11.2022

**Za zhotovitele:**

Místo: České Budějovice

14.11.2022

.....  
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Jaroslav Vrážek,  
statutární orgán zhotovitele  
AGROPOZ CB s.r.o.

**V technických záležitostech:**

Místo: České Budějovice

14.11.2022

.....  
Ing. Karel Zvěřina  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....  
Ing. Martina Hiršová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

**Přílohy:**

Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 - Vyhotovení návrhu KoPÚ Chvalešovice - výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 - Vyhodnocení návrhu KoPÚ Chvalešovice - výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	57	510	29 070	20.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 700	27 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	1059	524	554 916	20.03.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 059	191	202 269	20.10.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	315	1 527	481 005	20.08.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	0	20.09.2016
3.1.6.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	7	3 500	24 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1059	275	291 225	20.08.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					1 609 985	<b>20.08.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1059	345	365 355	20.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	3 500	0	20.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1059	50	52 950	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	333	83 250	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1059	418	442 662	20.04.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					974 217	<b>20.04.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1059	160	169 440	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					169 440	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	63	1 000	63 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					63 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	1 609 985,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	974 217,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	169 440,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	63 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 816 642,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	591 494,82 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 408 136,82 Kč</b>

Za objednatele:  
Místo: České Budějovice

Za zhotovitele:  
Místo: České Budějovice

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Jaroslav Vrážek,  
statutární orgán zhotovitele  
AGROPOZ CB s.r.o.

V technických záležitostech:  
Místo: České Budějovice

.....  
Ing. Karel Zvěřina  
vedoucí Pobočky České Budějovice