

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rozšíření skládky Bystřice pod Hostýnem – Cihelna III. , 4.kazeta Rekultivace severozápadního a severovýchodního svahu skládky Cihelna III

Číslo smlouvy zhotovitele: VHS-0032-22

I. SMLUVNÍ STRANY

Skládka Bystřice, s.r.o.

Zastoupený:

adresa:

IČO:

DIČ:

Mgr. Zdeňkem Pánkem, jednatelem

Cihelna 1600,

768 61 Bystřice pod Hostýnem

26227959

CZ26227959

odpovědný ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, jednatel

odpovědný ve věcech technických: Ing. Radek Kaláb, TDS

na straně jedné jako objednatel (dále v textu jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsán:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

TALPA-VHS, s.r.o.

Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

10726284

CZ10726284

v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 85350

Bc. Lenka Kusová, jednatel

Komerční banka, a.s. Ostrava

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Smolík, ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále v textu jen „zhotovitel“)

Datová schránka: hbvhatv

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k SOD.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „IV. Cena díla“ v rámci realizace akce: „Rozšíření skládky Bystřice pod Hostýnem – Cihelna III., 4. kazeta a Rekultivace severozápadního a severovýchodního svahu skládky Cihelna III“. Změny vyplývající z tohoto dodatku jsou popsány ve změnových listech 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

IV. Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku. Cena za dílo činí:

Cena bez DPH:	35 690 599,00 Kč
VCP bez DPH dle změnového listu č.1:	577 077,27 Kč
VCP bez DPH dle změnového listu č.2:	142 871,91 Kč
VCP bez DPH dle změnového listu č.3:	163 735,00 Kč
MNP bez DPH dle změnového listu č.4:	9 720,30 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH:	36 564 562,88 Kč
DPH 21%:	7 678 558,20 Kč
Cena dle dodatku č.1 vč. DPH:	44 243 121,08 Kč

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.


Příloha č.1 – Změnový list č.1 – Změna rozsahu rekultivace

Příloha č.2 – Změnový list č.2 – Změna tvaru a uspořádání šachty skládkových vod

Příloha č.3 – Změnový list č.3 – Prodloužení drenážního potrubí

Příloha č.4 – Změnový list č.4 – Odplyňovací sondy

V Bystřici pod Hostýnem dne 26.09.2022



Mgr. Zdeněk Pánek
Skládka Bystřice, s.r.o.
za objednatele

Skládka Bystřice, s.r.o.

Cihelna 1600

768 61 Bystřice pod Hostýnem

DIČ: CZ26227959



Bc. Lenka Kusová
TALPA – VHS, s.r.o.
za zhotovitele