

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. V2022-465/OSM

Provedení hlavních mostních prohlídek na 29 ks mostních objektů ve správě města nový Jičín

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Nový Jičín**
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1
 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxx, referent Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Ivan Kudra**
se sídlem: Ivana Sekaniny 1802/11
 708 00 Ostrava
IČO: 07506805
bankovní spojení: Poštovní Spořitelna (ČSOB)
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. Ivan Kudra, tel. xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu zaevidování dvou propustků do pasportu správce dvakrát došlo v zadání objektů pro provedení hlavních mostních prohlídek k chybě a zdvojení prohlídek u těchto propustků. Po úpravě tak dochází ke snížení rozsahu prací, nebudou provedeny mostní prohlídky propustků č. 15 a 16, které byly zdvojeny s propustky č. 20 a 21.

Dále byl při dalším průzkumu v terénu nalezen propustek na místní komunikace mezi místními částmi Kojetín – Straník, který bude po vzájemné dohodě do seznamu objektů pro provedení hlavních mostních prohlídek doplněn.

Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. V2022-465/OSM ze dne 25.08.2022 v tomto znění:

II.

1. V Oddíle V. Cena díla, bod 3. dochází ke změně ceny, a to takto:

3. Cena díla:

druh objektu	jednotková cena	počet objektů	cena celkem
most	3 000 Kč	9	27 000 Kč
lávka	2 500 Kč	3	7 500 Kč
propustek	2 000 Kč	16	32 000 Kč

Cena celkem za 28 ks mostních objektů

66 500,- Kč

Slovy: šedesátšesttisícpětset korun českých

Pozn. Zhotovitel není plátce DPH.

2. V Příloze č. 1 dochází pro zachování přehlednosti k výmazu propustků č. 15 a 16 ze seznamu a je doplněn propustek č. 30, který byl dodatečně nalezen. Původní Příloha č. 1 se tak nahrazuje novou Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
- Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 1 - Seznam objektů pro provedení HPM

V Novém Jičíně dne: 25.10.2022

V Novém Jičíně dne: 25.10.2022

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....
 xxxxxxxxxxxxxxxx
 vedoucí Odboru správy majetku
 Městského úřadu Nový Jičín

.....
 Ing. Ivan Kudra