



# Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: [podatelna@kolovraty.cz](mailto:podatelna@kolovraty.cz)

datová schránka: xa2a9sv

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. FD 07/2022

ve veřejné zakázce „**Rekonstrukce povrchu hřiště Na Parkáně**“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

**Název/Jméno a příjmení:** VRŠA-SPORT s.r.o.  
se sídlem [REDACTED]  
IČ: 27894258  
DIČ: CZ27894258  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 124798  
zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“, na straně jedné)

a

**Městská část Praha-Kolovraty**  
se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha – Kolovraty  
IČ 00240346, DIČ CZ00240346  
zastoupená starostou MČ [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“, na straně druhé)

tento

### **DODATEK KE SMLouvĚ**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

## PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny smlouvy o poskytování služeb č. FD 07/2022 ve veřejné zakázce „Rekonstrukce povrchu hřiště Na Parkáně“:

### 1.1. Úprava předmětu smlouvy o vícepráce

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“). Úprava předmětu smlouvy se týká víceprací, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace zakázky, a které je nutné provést za účelem řádného dokončení díla. Vícepráce budou provedeny dle přiloženého soupisu prací a cen, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

### 1.2. Změna ceny díla a platebních podmínek

1.2.1. Změna ceny za dílo se vzhledem k nutnosti provedení víceprací mění z 1 844 974 Kč bez DPH na 1 870 158 bez DPH.

1.2.2. Úhradu poměrné ceny díla lze provést na základě částečného plnění díla po kontrole a předání části díla objednateli k užívání.

### 1.3. Termín dokončení díla

Termín dokončení díla se po vzájemné dohodě smluvních stran mění z 30. 11. 2022 na 12. 12. 2022.

## OSTATNÍ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě FD 07/2022 zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží poskytovatel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou městské části Praha-Kolovraty usnesením č. R163/2022 ze dne 10. 11. 2022

Přílohy:


Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Podpisy:

v PRAZE dne 11.11.2022




zhotovitel  
VRŠA-SPORT s.r.o.



v PRAZE dne 11.11.2022



objednatel  
Městská část Praha-Košířany



**CENOVÁ NABÍDKA**

číslo cenové nabídky

**96/22**

Název projektu : krycí plachty plot a plachta doskočiště

Zadavatel : MČ Praha 10 Kolovraty

Kontakt : podatelna@kolovraty.cz

**1. Základní rozpočtové náklady**

| č.  | Stavební díl     | celkem Kč |
|-----|------------------|-----------|
| 001 | Doskočiště       |           |
| 003 | Dopravní náklady |           |
| 004 | VRN              |           |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Cena bez DPH : | <b>25 184 Kč</b> |
| DPH : % 21     | <b>5 289 Kč</b>  |
| Cena s DPH :   | <b>30 472 Kč</b> |

| Pol. | Zkrácený popis položky      | Mj  | Množství | cena/MJ.<br>Kč | cena<br>v Kč |
|------|-----------------------------|-----|----------|----------------|--------------|
| 001  | <b>Doskočiště</b>           |     |          |                |              |
|      | Krycí plachta doskočiště    | ks  | 1,0      |                |              |
|      | Stínící plachty na oplocení | kpl | 1,0      |                |              |
|      | Montáž plachet              | kpl | 1,0      |                |              |
|      | <b>součet :</b>             |     |          |                |              |
| 003  | <b>Dopravní náklady</b>     |     |          |                |              |
|      | Plachty                     | set | 1,0      |                |              |
|      | <b>součet :</b>             |     |          |                |              |
| 004  | <b>VRN</b>                  |     |          |                |              |
|      |                             | %   | 3,0      |                |              |
|      | <b>součet :</b>             |     |          |                |              |