

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2022

uzavřený mezi:

**Objednatel:** Obec Sulislav  
Sulislav 42, 349 01 Stříbro  
Zastoupený: Milanem Strohschneiderem, starostou obce  
IČO: 00868965  
DIČ: CZ00868965  
*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel** SENE A spol. s.r.o.  
Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí  
Zastoupený Ing. Mojmírem Dostálem, jednatelem  
IČO 62620401  
DIČ: CZ62620401  
*(dále jen zhotovitel)*

## A.

Dne 31. 3. 2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „**Rekonstrukce MVN na p. p. č. 1249, k. ú. Sulislav**“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## B.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách obsahu smlouvy o dílo:

### V Čl. IV. Cena díla, placení a fakturace

V rámci realizace akce došlo k následující změně, která má vliv na celkovou cenu díla. **Rozpočet po změně bude ponížěn o 353.400,- Kč bez DPH. Změna se týká SO 01.3 Odtěžení sedimentu.**

**Odůvodnění změny:** na základě zaměření skutečného množství vytěženého sedimentu byla stanovena skutečná kubatura ve výši 5 800 m<sup>3</sup> (původně rozpočtováno 7 700 m<sup>3</sup>). Na základě této skutečnosti byly dohodnuty méněpráce ve výši 353. 400,- Kč bez DPH.

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH: 3.921.544,63,- Kč

DPH: 823. 524,37,- Kč

včetně DPH: 4.745.069,00,- Kč

- **Z toho odtěžení sedimentu SO 01.3** bez DPH: 1.453.700,00,- Kč

DPH: 305.277,00,- Kč

včetně DPH: 1. 759.977,00,- Kč

**Celková cena díla po změně**, bez DPH: 3.568.144,63,- Kč

DPH: 749.310,37,- Kč

včetně DPH: 4.317.455,00,- Kč

- **Z toho odtěžení sedimentu SO 01.3** bez DPH: 1.100.300,00,- Kč

DPH: 231.063,00,- Kč

včetně DPH: 1. 331.363,00,- Kč

### C.


1. V případě nejasností, či pochybností platí přiměřené uplatnění změn provedených v tomto dodatku Smlouvy o dílo i na ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, a to pouze v rozsahu uvedeném v tomto dodatku.
2. V případě, že by přiměřeným uplatněním dodatku Smlouvy o dílo v jiné části Smlouvy došlo, nebo mohlo dojít ke znevýhodnění jedné, či obou smluvních stran, nebo zneplatnění některé části Smlouvy, nebude takto dodatek Smlouvy uplatňován. Na takovou okolnost je strana, která takovou nejasnost zjistí, povinna upozornit druhou smluvní stranu a tento nedostatek smluvně ošetřit, nebo provést úpravu takového dodatku Smlouvy o dílo, aby se předešlo případným nejasnostem, či škodám.
3. V dalších ustanoveních zůstává Smlouva o dílo ze dne 31. 3. 2022 nedotčena.

### D.


1. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Sulislavi dne 18. 8. 2022

Objednatel

  
.....  
Mílan Strohschneider  
starosta

Zhotovitel

  
.....  
Ing. Mojmir Dostál  
jednatel

**SENEA** spol. s r.o. ©

Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí  
tel.: 733 713 402  
IČO: 62620401, DIČ: CZ62620401

