

**Dodatek č. 6**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5**

č. objednatele: 56/ORM/2021  
č. zhotovitele: 429/2021

(dále jen „Dodatek č. 6“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 2. etapa“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**                    **Město Vysoké Mýto**  
Adresa:                         B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský - starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
Bc. Ondřej Halama - vedoucí odboru rozvoje města  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení:         Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                    1327611/0100  
IČ:                                00279773  
DIČ:                              CZ00279773  
dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:**                    **AGILE spol. s r.o.**  
Sídlo společnosti:         Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Jan Křístek – jednatel  
(tel.: xxx, e-mail: xxx)  
Zastoupený ve věcech technických:  
Jan Čulík – výrobní náměstek  
(tel.: xxx, e-mail: xxx)  
Bankovní spojení:         KB a.s., Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu:                    126242-611/0100  
IČ:                                15030741  
DIČ:                              CZ 15030741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1101.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 6, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 56/ORM/2021 ze dne 11.10.2021 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 2. etapa“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Mgr. arch. Martin Lukáč. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:**

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	12.098.058,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	12.676.762,58 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 5 bez DPH	12.298.480,15 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 6 bez DPH	12.065.706,79 Kč
DPH 21 %	2.533.798,43 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	14.599.505,22 Kč

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.55. až 11.61., které zní takto:**

- „11.55. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 56/ORM/2021 ze dne 11. 10. 2021 ve znění dodatku č.1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčená a nemění se.
- 11.56. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.57. Tento Dodatek č. 6 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.58. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 12.10.2022 usnesením č. 716/22.
- 11.59. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 6 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.60. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.61. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 6 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – ZL 04

Ve Vysokém Mýtě dne 25.10.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 25.10.2022

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Jan Křístek, jednatel